

概略スケジュール

	年度	令和4年度												
	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
公共施設・財産マネジメントシステム構築	入札実施		●										
	契約				●									
	要件定義				●	—————	●							
	システム設定 (設計含む)				●	—————	●							
	開発						●	—————	●					
	内部テスト									●	—————	●		
	データ移行							●	—————	●				
	環境構築										●	———	●	
	操作説明											●	———	●
	運用テスト											●	—————	●
	運用開始 (運用保守)													●.....

項目	備考等
公共施設・財産マネジメントシステム構築	
入札実施	R4. 7月下旬までを目処にプロポーザル方式により受託者を決定する。
契約	プロポーザル方式による受託者の決定後、契約する。
要件定義	今回の導入するシステムのカスタマイズ内容、移行データ等の確認を受託者で行う。
システム設定 (設計含む)	機能要件にそったカスタマイズの設計を行う。
開発	カスタマイズ項目の開発を行う。
内部テスト	実装したカスタマイズの検証を行う。
データ移行	マネジメントシステムのデータを新システムに移行を行う。
環境構築	新システムが動作する環境を構築する。
操作説明	新システムの操作説明を行う。2月は管理者向け操作研修、3月は一般利用者向けの操作研修を行う。
運用テスト	実際に使用する環境を使用してカスタマイズとデータ移行の精査を行う。
運用開始 (運用保守)	システム操作説明等ののち、運用開始。システムに係る運用保守も合わせて開始。