

令和8年3月末現在

番号	事業名 (路線名)等	事業箇所 (市町村、大字)等	用地幅杭 打設完了 の時期	用地取得率 (対地権者 率)	着工予 定時期	完成見 込時期	備考
1	緊急街路整備事業 山梨市駅南線第一工区	山梨市上神内川地内	H24	98.4%	着工済み	R11	
2	緊急道路整備改築事業 塩平窪平線	山梨市牧丘町西保中	H25	87.1%	着工済み	R8	
3	都市計画道路事業 太田町蓬沢線ほか2路線	甲府市幸町	H23	95.9%	着工済み	R12	
4	都市計画道路事業 大手二丁目浅原橋線	甲府市中央四丁目	R1	88.4%	着工済み	R8	
5	甲府都市計画公園事業 舞鶴城公園	甲府市丸の内	R2	79.2%	着工済み	R12	