
【仕様書別紙１】

概略スケジュール
年度

月

契約 ●

サイトに係る
要件定義・設計

製造（構築）、テスト

運用テスト、検収（県）

新システム運用開始

項目 備考等

契約 令和５年６月上旬

サイトに係る
要件定義・設計

製造（構築）、テスト

運用テスト、検収（県）

新システム運用開始

本サイトに係る構築目的や担うべき役割を整理した上で、サイトの企画・構成検討などの要件定義やページ作成に係る実装機能の検
討・設計を行う。

山梨県によるシステム運用テスト、検収

４月 ５月１０月 １１月 １２月 １月 ２月

事業者によるシステム構築、テスト

令和５年度 令和６年度

本サイトの運用開始は、令和５年１２月２５日からとする。なお、具体的なリリース日時については山梨県と協議の上、決定する。

３月４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月


