

発行日：令和3年9月13日

新山梨環状道路通信

～8月 工事現場進捗状況～

資料提供 東部1期工区安全協議会
NEXCO中日本(株)

新山梨環状道路は、甲府都市圏と周辺市町間の連結強化などを目的とした、全長約43kmの地域高規格道路です。


現在、新環状道路建設事務所では、西下条IC(甲府市小曲町)から(仮)広瀬IC(笛吹市石和町)までの東部区間(L=7.1km)の事業を進めています。

今回は、西下条IC(甲府市小曲町)から落合西IC(甲府市落合町)の**東部区間1期(L=1.6km)**の、工事の状況をお伝えいたします。

～東部区間1期 全体概要図～



拡大図



①～④：定点写真

令和3年度 新山梨環状道路(東部区間1期) 工事一覧

工区番号	契約番号	工事名	工期	受注者	工区番号	契約番号	工事名	工期	受注者
落合町 2工区	道整 005	R3年8月10日に完成しました!!!		(株) 三枝組	小曲町 37工区	環状20- 0076	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期) 道路情報提供設備設置工事(明許)	2021/3/1 ~ 2021/12/24	(株)内外
小曲町 30工区	環状 006	R3年8月4日に完成しました!!!		日東建設 (株)	小曲町 39工区	環状20- 0086	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期) 気象観測装置設置工事(明許)(2補)	2021/3/17 ~ 2021/12/24	(株) 甲斐電設
小曲町 32工区	道整20- 0030	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期) 道路改良工事(一部債務)(余7)	2020/10/28 ~ 2021/12/20	大新工業 (株)	小曲町 40工区	環状20- 0087	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期) 舗装工事(明許)(2補)	2021/3/24 ~ 2021/10/29	(株) 早野組
小曲町 33工区	道整20- 0031	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期) 小曲高架橋(仮称)床版工事(一部債務)(余7)	2020/10/28 ~ 2021/10/29	齋藤建設 (株)	小曲町 41工区	環状20- 0088	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期) 道路改良工事(明許)(2補)	2021/3/24 ~ 2021/12/24	中沢工業 (株)
小曲町 34工区	環状20- 0068	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期) 舗装工事(明許)	2021/1/12 ~ 2022/1/31	中央道路 (株)	小曲町 42工区	環状20- 0084	R3年8月18日に完成しました!!!		一葉園
小曲町 35工区	道整20- 0043	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期) 橋梁工事(一部債務)	2021/3/3 ~ 2022/1/31	国際建設 (株)	小曲町 43工区	環状21- 0019	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期) 電光標識板設置工事	2021/5/26 ~ 2021/12/20	協和産業 (株)
小曲町 36工区	道整20- 0044	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期) 道路改良工事(一部債務)	2021/3/24 ~ 2022/2/25	大新工業 (株)	小曲町 44工区	環状21- 0041	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期) 道路照明設置工事	2021/8/27 ~ 2022/3/15	和泉電気 工業(株)
					NEXCO 工事		R3年8月18日に完成しました!!!		鉄建建設 大成ロテッ クJV

注1: R3.9.13時点 赤字: 追加・変更 (R3.7.12時点より)

西下条ランプ付近



中央自動車道(南)



中央自動車道(北)



落合西IC付近



黒枠：将来形のルートイメージ