

発行日：令和4年3月15日

# 新山梨環状道路通信

## ～2月 工事現場進捗状況～

資料提供 東部1期工区安全協議会

新山梨環状道路は、甲府都市圏と周辺市町間の連結強化などを目的とした、全長約43kmの地域高規格道路です。


現在、新環状道路建設事務所では、西下条IC(甲府市小曲町)から(仮)広瀬IC(笛吹市石和町)までの東部区間(L=7.1km)の事業を進めています。

今回は、西下条IC(甲府市小曲町)から落合西IC(甲府市落合町)の**東部区間1期(L=1.6km)**の、工事の状況をお伝えいたします。

### ～東部区間1期 全体概要図～



#### 拡大図



①～④：定点写真

# 令和3年度 新山梨環状道路(東部区間1期) 工事一覧①

工区番号	契約番号	工事名	工期	受注者	工区番号	契約番号	工事名	工期	受注者
小曲町 32工区	道00		2020/10/28 ~ 2022/3/25	大新工業 (株)	小曲町 48工区	環状21- 0048	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期) 舗装工事	2021/11/4 ~ 2022/6/30	丸浜舗道 (株)
R4年3月3日に完成しました!!!									
小曲町 33工区	道整20- 0031	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期) 小曲高架橋(仮称)床版工事(一部債務)(余7)	2020/10/28 ~ 2022/3/25	齋藤建設 (株)	小曲町 49工区	環状21- 0056	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期) 遮音壁設置工事(一部債務)	2021/12/27 ~ 2022/7/29	(株) 平誠工業
小曲町 34工区	環状20- 0068	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期) 舗装工事(明許)	2021/1/12 ~ 2022/3/25	中央道路 (株)	小曲町 50工区	環状21- 0057	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期) 遮音壁設置工事その2(一部債務)	2021/12/23 ~ 2022/7/29	長田建設 (株)
小曲町 35工区	道整20- 0043	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期) 橋梁工事(一部債務)	2021/3/3 ~ 2022/3/31	国際建設 (株)	小曲町 51工区	環状21- 0075	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期) 舗装工事その2(明許)	2022/1/26 ~ 2022/8/31	地建工業 (株)
小曲町 36工区	道整20- 0044	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期) 道路改良工事(明許)(2補)	2021/3/24 ~ 2022/3/25	大新工業 (株)	小曲町 52工区	環状21- 0076	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期) 安全施設設置工事その3(明許)	2022/1/28 ~ 2022/8/31	中沢工業 (株)
小曲町 40工区	環状20- 0087	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期) 舗装工事(明許)(2補)	2021/3/24 ~ 2022/3/31	(株) 早野組	小曲町 53工区	環状21- 0078	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期) 安全施設設置工事その4(明許)	2022/1/26 ~ 2022/8/31	(株) 望月組土木
小曲町 41工区	環00		2021/3/24 ~ 2022/2/28	中沢工業 (株)	小曲町 54工区	環状21- 0067	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期) 遮断機設置工事(明許)	2022/1/24 ~ 2022/8/31	協和産業 (株)
R4年2月27日に完成しました!!!									
小曲町 43工区	環00		2021/5/26 ~ 2022/1/21	協和産業 (株)	小曲町 55工区	環状21- 0068	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期) 遮音壁設置工事その3(明許)	2022/2/14 ~ 2022/8/31	齋藤建設 (株)
R4年1月19日に完成しました!!!									
小曲町 44工区	環状21- 0041	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期) 道路照明設置工事	2021/8/27 ~ 2022/5/31	和泉電気 工業(株)	小曲町 56工区	環状21- 0081	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期) 植栽工事(明許)	2022/2/25 ~ 2022/8/31	(株) アセラ技建
小曲町 45工区	環状21- 0044	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期) 標識工事	2021/10/5 ~ 2022/6/30	協和産業 (株)	小曲町 57工区	環状21- 0082	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期) 植栽工事その2(明許)	2022/2/22 ~ 2022/8/31	(株) 仲村造園
小曲町 46工区	環状21- 0046	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期) 安全施設設置工事	2021/10/19 ~ 2022/6/30	協和産業 (株)	小曲町 58工区	環状21- 0083	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期) 植栽工事その3(明許)	2022/2/24 ~ 2022/8/31	芝保(株)
小曲町 47工区	環状21- 0047	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期) 安全施設設置工事その2	2021/11/2 ~ 2022/5/31	(株) フロンティア サイトー	小曲町 59工区	環状21- 0084	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期) 植栽工事その4(明許)	2022/2/28 ~ 2022/8/31	(株) 帯包造園

注1: R4.3.15 時点 赤字: 追加・変更 (R3.1.17時点より)

# 令和3年度 新山梨環状道路(東部区間1期) 工事一覧②

工区番号	契約番号	工事名	工期	受注者	工区番号	契約番号	工事名	工期	受注者
落合町 9工区	環状21- 0050	国道140号(新山梨環状道路東部区間)道路 改良工事(明許)	2021/11/18 ~ 2022/8/31	宏和建设 (株)					
落合町 10工区	環状21- 0065	国道140号(新山梨環状道路東部区間)道路 照明設置工事その2(明許)	2022/2/3 ~ 2022/8/31	協和産業 (株)					
落合町 11工区	環状21- 0085	国道140号(新山梨環状道路東部区間)標識 工事その2(明許)	2022/3/7 ~ 2022/8/31	協和産業 (株)					
その他	環状21- 0096	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期) 標識工事その4(全部債務)	2022/3/9 ~ 2022/8/31	道路企画 (株)					
その他	環状21- 0097	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期) 標識工事その5(全部債務)	2022/3/9 ~ 2022/8/31	サンコーラ イン(株)					

注1: R4.3.15 時点 赤字: 追加・変更 (R3.1.17時点より)

