


1. 事業説明シート


<p>事業名</p>	<p>急傾斜地崩壊対策事業【急傾斜地崩壊対策事業(国補)】</p>	<p>事業箇所</p>	<p>上野原市四方津</p>	<p>地区名</p>	<p>当月（トウツキ）</p>	<p>事業主体</p>	<p>山梨県</p>																																						
<p>(1) 事業の概要</p> <p>①課題・背景 当月地区は山梨県東部の上野原市四方津に位置する急傾斜地であり、平成21年3月9日に土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域に指定されている。 当該斜面は平均斜面高49m、平均勾配40度の急傾斜地で、保全対象には人家14戸、要配慮者施設である巖こども園、上野原市役所巖出張所、当月会館（公民館）及び国道20号があり、当該斜面が崩壊した場合には、人命に影響のある災害が発生する可能性があるため、事業の実施が急務である。</p> <p>②整備目標・効果 □主要目標 ○崖崩れ被害の防止 ・災害実績 無 ・保全人家戸数 人家14戸、要配慮者施設1戸（換算36戸） 換算後合計 50戸 > 5戸以上※ ・重要公共施設の有無 有：（巖こども園（要配慮者施設）、国道） （保全対象＝人家14戸、巖こども園（要配慮者施設 換算36戸、上野原市役所巖出張所、当月会館（公民館）、国道 L=40m） ※評価基準値 □副次目標 — □副次効果 —</p>				<p>(3) 事業の妥当性評価</p> <p>①公共関与の妥当性（行政が行うべき事業か） 妥当 妥当でない <input type="radio"/> ○ <input type="checkbox"/></p> <p>急傾斜地法第12条に基づいており、行政が行うことが妥当</p> <p>②事業執行主体の妥当性（県が行うべきか） <input type="radio"/> ○ <input type="checkbox"/></p> <p>急傾斜地法第12条に基づいており、行政が行うことが妥当</p> <p>③経済妥当性 <input type="radio"/> ○ <input type="checkbox"/></p> <table border="1" data-bbox="1108 446 1960 662"> <tr> <td>総事業費</td> <td>470 百万円</td> <td>工期</td> <td>R5～R14</td> <td>基準年</td> <td>R4</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">経済効率性</td> <td>費用</td> <td>373 百万円</td> <td>便益</td> <td colspan="2">4,130 百万円</td> </tr> <tr> <td>建設費</td> <td>373 百万円</td> <td>一般資産被害抑止</td> <td colspan="2">333 百万円</td> </tr> <tr> <td>維持管理費</td> <td>百万円</td> <td>人身被害抑止</td> <td colspan="2">206 百万円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>公共土木施設等被害</td> <td colspan="2">1,203 百万円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>その他※</td> <td colspan="2">2,388 百万円</td> </tr> <tr> <td colspan="3">B/C</td> <td colspan="3">11.1</td> </tr> </table> <p>※その他は、応急対策(家計)、人的被害(精神的損失) 費用便益比 (B/C) は、国の採択基準1.0を超えている。</p>				総事業費	470 百万円	工期	R5～R14	基準年	R4	経済効率性	費用	373 百万円	便益	4,130 百万円		建設費	373 百万円	一般資産被害抑止	333 百万円		維持管理費	百万円	人身被害抑止	206 百万円				公共土木施設等被害	1,203 百万円				その他※	2,388 百万円		B/C			11.1		
総事業費	470 百万円	工期	R5～R14	基準年	R4																																								
経済効率性	費用	373 百万円	便益	4,130 百万円																																									
	建設費	373 百万円	一般資産被害抑止	333 百万円																																									
	維持管理費	百万円	人身被害抑止	206 百万円																																									
			公共土木施設等被害	1,203 百万円																																									
			その他※	2,388 百万円																																									
B/C			11.1																																										
<p>(2) 整備内容</p> <p>①整備内容 重力式擁壁工 L=325m H=5.0m</p> <p>②着手年度 令和5年度 ③完成見込年度 令和14年度</p> <p>④総事業費 約470百万円 (国費223百万円(4.75/10)県費223百万円(4.75/10)) その他24百万円(0.5/10))</p> <p>⑤年度別の整備内容 (事業費)</p> <table border="1" data-bbox="250 1109 1086 1412"> <tr><td>令和5年度</td><td>地形測量、地質調査、詳細設計</td><td>15 百万円</td></tr> <tr><td>令和6年度</td><td>用地測量、用地取得、立木補償</td><td>35 百万円</td></tr> <tr><td>令和7年度</td><td>重力式擁壁工</td><td>40 百万円</td></tr> <tr><td>令和8年度</td><td>重力式擁壁工</td><td>40 百万円</td></tr> <tr><td>令和9年度</td><td>重力式擁壁工</td><td>70 百万円</td></tr> <tr><td>令和10年度</td><td>重力式擁壁工</td><td>70 百万円</td></tr> <tr><td>令和11年度</td><td>重力式擁壁工</td><td>50 百万円</td></tr> <tr><td>令和12年度</td><td>重力式擁壁工</td><td>50 百万円</td></tr> <tr><td>令和13年度</td><td>重力式擁壁工</td><td>50 百万円</td></tr> <tr><td>令和14年度</td><td>重力式擁壁工</td><td>50 百万円</td></tr> </table>				令和5年度	地形測量、地質調査、詳細設計	15 百万円	令和6年度	用地測量、用地取得、立木補償	35 百万円	令和7年度	重力式擁壁工	40 百万円	令和8年度	重力式擁壁工	40 百万円	令和9年度	重力式擁壁工	70 百万円	令和10年度	重力式擁壁工	70 百万円	令和11年度	重力式擁壁工	50 百万円	令和12年度	重力式擁壁工	50 百万円	令和13年度	重力式擁壁工	50 百万円	令和14年度	重力式擁壁工	50 百万円	<p>④事業実施・規模の妥当性 <input type="radio"/> ○ <input type="checkbox"/></p> <p>地形条件を考慮し、必要最小限の規模とした。</p> <p>⑤整備手法の有効性 <input type="radio"/> ○ <input type="checkbox"/></p> <p>地形・地質状況から急傾斜地対策として最も効果的かつ経済的な施設計画とした。</p> <p>⑥環境負荷等への配慮 <input type="radio"/> ○ <input type="checkbox"/></p> <p>環境負荷の少ない工法を採用するとともに、必要最小限の掘削とした。</p> <p>⑦事業計画の熟度 <input type="radio"/> ○ <input type="checkbox"/></p> <p>地元の要望に基づいており、上野原市から受益者負担金の同意は得られている。</p>											
令和5年度	地形測量、地質調査、詳細設計	15 百万円																																											
令和6年度	用地測量、用地取得、立木補償	35 百万円																																											
令和7年度	重力式擁壁工	40 百万円																																											
令和8年度	重力式擁壁工	40 百万円																																											
令和9年度	重力式擁壁工	70 百万円																																											
令和10年度	重力式擁壁工	70 百万円																																											
令和11年度	重力式擁壁工	50 百万円																																											
令和12年度	重力式擁壁工	50 百万円																																											
令和13年度	重力式擁壁工	50 百万円																																											
令和14年度	重力式擁壁工	50 百万円																																											
<p>※記載内容は見込みであり、確定したものではない。</p> <p>⑥既整備内容・期間・事業費 ・未整備</p>				<p>(4) 事業位置図等</p> <p style="text-align:right">[貢献度ランク：a]</p> 																																									

2. 添付資料シート

【斜面鳥観図】



【平面図】




① 巖主張所



② 巖こども園



【標準横断面図】



③ 斜面状況



④ 全景

