

流域治水対策アクションプラン【鎌田川流域】（概要版）

（令和7年12月）

■ 背景・目的

- 気候変動の影響により、全国的に想定を遙かに上回る豪雨が発生し、災害が激甚化しており、今後もこの傾向はさらに高まると予想されている。
- 山梨県においても、これまで以上に治水事業を充実・強化することに加え、河川の流域のあらゆる関係者（行政、企業、住民）が協働し、「流域治水」に取り組むことが重要となっている。
- 鎌田川流域において、地域特性に応じた具体的な対策を「アクションプラン」としてとりまとめ、効果的な対策の組み合わせにより、流域治水対策を推進する。

■ 位置づけ（協議・検討組織等）



■ 検討経緯等

鎌田川流域治水検討会（国、県、市、町）
第1回検討会（令和4年1月）⇒検討会の設置
第2回検討会（令和4年10月）⇒最新事例の共有
第3回検討会（令和5年2月）⇒プランの指針
第4回検討会（令和5年8月）⇒対策の具体化
第5回検討会（令和7年2月）⇒プラン骨子案（協議）
第6回検討会（令和7年10月）⇒プラン素案（協議）
第7回検討会（令和7年12月）⇒プラン（協議）⇒策定

地元住民への説明・周知
(自治会等)

地元企業等への説明
意見交換

学識者との
意見交換

流域治水対策アクションプラン【鎌田川流域】

■ 対象降雨、対象期間、アクションプランの目標

○対象降雨

対象降雨は、過去の浸水状況を踏まえ、**平成12年9月降雨**とする。

【対象降雨決定の理由】

平成12年9月降雨は、日降雨量295mmの既往最大雨量を観測しており、鎌田川流域において浸水被害を発生させた。


○対象期間

早急に一定の効果を発揮させるべく、必要な期間を**概ね10年**とするが、以降も継続して取り組みを実施するものとする。


○アクションプランの目標

鎌田川流域は、河川整備に着手している段階であり、順次、河川区域内の対策を実施する。

また河川区域外においても雨水の流出抑制対策や、避難体制の強化など、流域としての安全度を向上させ、浸水被害の軽減等を目指す。



■ 流域図・被災状況



流域治水対策アクションプラン【鎌田川流域】(概要版)

(令和7年12月)

■ アクションプランの対策メニュー（一覧）

【凡例】 □：検討、準備 ■：実施

テーマ	実施区域	具体的な対策メニュー	関係機関			実施期間	
			市町	国	県		
河川区域 （テーマ1）氾濫を防ぐための対策	河川区域 （テーマ1）氾濫を防ぐための対策	洪水氾濫対策 鎌田川の改修		治水課	短期	中期	
		洪水氾濫対策 津川の改修		治水課	□	■	
		洪水氾濫対策 神明川の改修		治水課	□	■	
		洪水氾濫対策 河道整正や伐木、浚渫の実施	(中央市)建設課	甲府河川国道事務所	治水課	■	■
		洪水氾濫対策 堤防強化		甲府河川国道事務所	治水課	■	■
		河川管理施設の適切な運用、維持管理		甲府河川国道事務所	治水課	■	■
		気候変動を踏まえた治水計画の見直し		甲府河川国道事務所	治水課	□	■
		段階的なハード整備等の将来計画検討		甲府河川国道事務所	治水課	□	■
		公共施設における雨水貯留浸透施設の設置	(甲府市)子ども保育課、公園緑地課、都市整備課、教育施設課、住宅課 (中央市)まちづくり推進課、建設課、教育総務課、子育て支援課、管財課	(甲斐市)子育て支援課、建築住宅課、建設課、都市計画課、教育総務課 (昭和町)学校教育課、都市整備課、情報施設課、建設課	道路整備課 都市計画課 景観まちづくり室 学校施設課 住宅対策室	■	■
		民間施設における雨水貯留浸透施設の設置の促進	(甲府市)企業立地雇用推進課 (中央市)まちづくり推進課	(甲斐市)建築住宅課 (昭和町)都市整備課		■	■
集水域 （テーマ2）被害対象を減らすための対策	集水域 （テーマ2）被害対象を減らすための対策	リニア駅周辺における流出抑制施設の整備等	(甲府市)リニアプロジェクト推進課		リニア整備推進室 道路整備課 都市計画課	■	■
		緑化及び緑地保全の推進	(甲府市)都市計画課、公園緑地課 (中央市)まちづくり推進課	(甲斐市)都市計画課 (昭和町)都市整備課	森林整備課	■	■
		下水道（雨水排水）の整備	(甲府市)下水道課			■	■
		縦門等の逆流防止施設の操作規則の策定や施設点検・維持管理	(甲府市)下水道課、道路河川課 (中央市)産業課、建設課			■	■
		排水路の改修、維持管理	(甲府市)道路河川課 (中央市)建設課	(甲斐市)建設課、上下水道業務課 (昭和町)建設課		■	■
		農業用水路、取排水施設の適切な運用、維持管理	(甲府市)農政課 (中央市)産業課	(甲斐市)農政課、建設課 (昭和町)環境経済課、建設課		■	■
		田んぼダムの促進	(甲府市)農業課 (中央市)産業課	(甲斐市)農業課 (昭和町)環境経済課		■	■
		各戸貯留浸透施設設置の促進	(甲府市)まちづくり推進課 (中央市)まちづくり推進課	(甲斐市)都市整備課、建設課 (昭和町)都市整備課		■	■
		リニア駅周辺地域などの流域内における適切な開発指導の推進	(甲府市)都市計画課、リニアプロジェクト推進課 (中央市)まちづくり推進課	(甲斐市)建築住宅課 (昭和町)都市整備課		■	■
		立地適正化計画策定等による都市防災機能の向上	(甲府市)都市計画課 (中央市)まちづくり推進課	(甲斐市)都市計画課 (昭和町)都市整備課		□	□
氾濫域 （テーマ3）被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	氾濫域 （テーマ3）被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	空き家予防及び活用の推進	(甲斐市)建築住宅課 (昭和町)都市整備課	(甲斐市)建築住宅課 (昭和町)都市整備課		■	■
		中小河川における洪水浸水想定区域図の作成・公表	(中央市)建設課、政策秘書課		治水課	■	■
		多段階の浸水想定図及び水害リスクマップの作成・公表			治水課	■	■
		水害リスクマップの作成・公表			治水課	■	■
		中小河川における洪水浸水想定区域図の作成・公表（再掲）			治水課	■	■
		多段階の浸水想定図及び水害リスクマップの作成・公表（再掲）			治水課	■	■
		雨水出水浸水想定区域図の作成、内外ハザードマップの作成	(甲府市)道路河川課、計画課		甲府河川国道事務所	治水課	■
		ハザードマップの改訂、防災情報発信	(甲府市)防災企画課 (中央市)危機管理課	(甲斐市)防災危機管理課 (昭和町)企画財政課		■	■
		まるごとまちごとハザードマップの推進（ハザードの見える化）	(甲府市)防災企画課 (中央市)危機管理課	(甲斐市)防災危機管理課 (昭和町)企画財政課		■	■
		防災教育の推進	(甲府市)地盤防災課、防災企画課、学術教育課 (中央市)危機管理課、教育総務課	(甲斐市)防災危機管理課、教育総務課、学校教育課 (昭和町)企画財政課、学校教育課	甲府河川国道事務所	防災危機管理課 治水課 教育企画室	■
氾濫域 （テーマ3）被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	氾濫域 （テーマ3）被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	マイ・タイムラインの普及促進	(甲府市)防災企画課 (中央市)危機管理課	(甲斐市)防災危機管理課 (昭和町)企画財政課		■	■
		民間企業との災害時の連携や民間施設を利用した避難場所の確保の推進	(甲府市)防災企画課 (中央市)危機管理課	(甲斐市)防災危機管理課 (昭和町)企画財政課		■	■
		地区防災計画の作成支援等による地域防災力の向上	(甲府市)地盤防災課 (中央市)危機管理課	(甲斐市)防災危機管理課 (昭和町)企画財政課		■	■
		要配慮者利用施設の避難確保計画の策定支援	(甲府市)防災企画課	(甲斐市)防災危機管理課、学校教育課、教育総務課、併用増進課、子育て支援課、長寿推進課、障がい者支援課、身近支援課		■	■
		避難行動要支援者ごとの個別避難計画の策定支援	(中央市)危機管理課、子育て支援課、長寿推進課、福祉課、教育総務課	(甲斐市)防災危機管理課、福祉課、危機管理課 (昭和町)企画財政課、福祉介護課、まいひき健康課		■	■
		広域避難を視野に入れた避難先の確保	(甲府市)防災企画課 (中央市)危機管理課	(甲斐市)防災危機管理課 (昭和町)企画財政課		□	□
		小規模事業者への事業継続計画（BCP）策定支援	(甲府市)商工課 (中央市)危機管理課	(甲斐市)産業創造課 (昭和町)環境技術課		□	□
		下水道施設の耐水化対策	(甲府市)下水道課 (中央市)上下水道課	(甲斐市)上下水道工務課 (昭和町)下水道課		■	■
		災害時の生活用水の確保の推進	(甲府市)防災企画課 (中央市)危機管理課、市民環境課	(甲斐市)防災危機管理課、環境森林課、上下水道工務課 (昭和町)企画財政課		■	■
		大規模水害発生後の早期復旧に向けた災害廃棄物の円滑な処理	(甲府市)総務課 (中央市)市民環境課	(甲斐市)環境森林課 (昭和町)環境清掃課		■	■

【短期：5年、中期：10年、長期：10年以後】

■ 対策メニューのイメージ



テーマ1

河川区域

河川整備や浚渫などにより河川の氾濫を防ぐ。



集水域

雨水の流出を抑制し、浸水被害を減少させる。



テーマ2・3

氾濫域

リスク情報の充実や避難体制の強化により、適切な土地利用や早期の避難を促進し、被害を減少させる



進捗管理

● 年次報告と計画の見直し

各実施主体が対策を実施し、ワーキンググループで進捗状況等をとりまとめ、流域治水推進会議に年次報告を行う。

また、本アクションプランは、進捗状況及び社会的動向等を踏まえ、適宜見直しを行う。

