

山梨県地域福祉支援計画の策定に係るスケジュール

項 目																備 考							
	8			9			10			11			12				1			2			3
社会福祉審議会	骨子・概要(案) の説明・審議 (8/28)															素案の審議 (1/21)							
庁内連絡会議	骨子・概要の説明 (9/2)												素案の作成 (12/25)										
作業部会										実施事業の確認等 (11/18~12/24)													
県民意見の聴取 (パブリックコメント)																実施						実施期間: 約1箇月	
計画策定・公表																素案の修正 策定・公表						パブリックコメントによる意見の反映	