

「やまなし子育て支援プラン」後期計画策定スケジュール

H20.9.19現在

会議等	年度	平成20年度									平成21年			
		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月
県行動計画策定作業				策定指針	後期計画の概要検討			ガイドライン案作成		ガイドライン策定	数値目標、実施年等の検討 骨子、素案作成	最終案作成	後期行動計画の公表	
子育て支援プラン会 (策定協議会)			第1回協議会(H19プラン実施状況、後期計画スケジュール説明)		第2回協議会(策定指針説明、後期計画及び県政モニターアンケート項目等に関する意見交換)				第3回協議会(県政モニターアンケート結果報告、ガイドライン素案について)		第1回委員会(H21プラン実施状況、後期計画骨子(案))	第2回委員会(後期計画素案)	第3回委員会(後期計画最終案)	
少子化対策部			H19プラン実施状況報告、後期計画スケジュール説明						ガイドライン策定について		後期計画策定スケジュール等	後期計画骨子(案)	後期計画素案・パブリックコメントについて	後期計画策定
市町村行動計画策定作業 白抜きは市町村が実施主体			補正予算(ニーズ調査費等及び地域協議会設置)	ニーズ調査の実施 結果集計、集計H21当初予算案				必要サービス量 県報告		必要サービス量 市町村ヒアリング	供給サービス量 検討、協議会	供給サービス量 県報告	最終案検討、協議会開催(適宜)、パブリックコメント	後期計画 公表

会議	年度	平成15年度									平成16年			
		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月
次世代育成支援会			策定指針					(1/28) 懇話会設置 ガイドライン策定について説明	(2/25) ガイドライン素案 アンケート結果			(8/19) 基本理念 施策の方向 特定14事業等	(11/25) 計画(素案)	
少子化対策部				(10/15) 本部設置 策定指針 策定スケジュール					(3/25) ガイドライン(案)	(5/24) 計画の内容 策定スケジュール	(8/25) 骨子(案)	(11/18) 素案 パブリックコメント 実施	(2/17) 計画策定 (3/24) 特定事業主計画	

