

第12次山梨県交通安全計画作成スケジュール

	第11次山梨県交通安全計画スケジュール（実績）	第12次山梨県交通安全計画スケジュール	国（第12次交通安全基本計画）スケジュール
R 2 年 10 月 まで	県内における交通事故の状況分析	県内における交通事故の状況分析	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 5/19 第2回中央交通安全対策会議専門委員会議「主な議論項目試案」</li> <li>○ 7/16 第3回中央交通安全対策会議専門委員会議「骨子案」</li> <li>○ 9/22 第4回中央交通安全対策会議専門委員会議「中間案」</li> <li>○ 10/17 都道府県・政令指定都市交通安全対策主管課長会議</li> <li>○ 10/31 「第12次交通安全基本計画（中間案）」公表</li> <li>○ 10/31 「第12次交通安全基本計画（中間案）」に対する意見募集開始</li> </ul>
11 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 山梨県交通安全計画原案の作成（交通政策課内）</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">                     ※ 第11次交通安全基本計画では、11月25日に中間案公表、12月10日に公聴会                 </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 山梨県交通安全計画原案の作成（県民生活支援課内）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 11/13 第12次交通安全基本計画に係る公聴会</li> <li>○ 11/30 「第12次交通安全基本計画（中間案）」に対する意見募集終了</li> </ul>
12 月	○ 関係機関にて山梨県交通安全計画案の確認	○ 12月～1月 関係機関にて山梨県交通安全計画案の確認	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">                         中間案を反映した原案を提示                     </div>
R 3 年 1 月	○ 関係機関の計画案の取りまとめ	○ 関係機関の計画案の取りまとめ	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; text-align: center;">                             事故統計の確定 ↓ 目標数値の検討 ↓ 事務局案決定                         </div>
2 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2/10 交通対策推進協議会交通安全部会にて作成スケジュールの説明</li> <li>○ 2/12 山梨県交通安全対策会議幹事会（計画案作成）※書面</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2/5 交通対策推進協議会交通安全部会（作成スケジュールの説明）</li> <li>○ 2/17 山梨県交通安全対策会議幹事会（計画案作成）※書面</li> </ul>	○ 1/30 第5回中央交通安全対策会議専門委員会議「計画案」
3 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 3/3～3/16 県民からの意見（パブコメ）募集</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">                     ※ 第11次交通安全基本計画では、3月29日 中央交通安全対策会議で基本計画決定                 </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 3/4 市町村へ県計画案送付</li> <li>○ 3/4～3/18 県民からの意見（パブコメ）募集</li> </ul>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">                         基本計画反映                     </div>
4 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 4/7 県計画案の修正、県交通安全対策会議幹事会に修正案提示※書面</li> <li>○ 4/21 県交通安全対策会議にて交通安全計画決定（この際、交通安全実施計画も併せて審議・決定）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 4/3 県計画案の修正、県交通安全対策会議幹事会に修正案提示※書面</li> <li>○ 4/24 県交通安全対策会議にて交通安全計画決定</li> </ul>	○ 3/27 中央交通安全対策会議 基本計画決定、各都道府県に通知