

第1期期間中の森林環境税の収入状況等・事業実績

○ 税収の推移

(単位：千円)

年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	計
個人	192,832	211,057	213,210	214,164	217,786	1,049,049
法人	31,143	59,801	58,987	58,788	60,752	269,471
計	223,975	270,858	272,197	272,952	278,538	1,318,520
前年度比	—	120.9%	100.5%	100.3%	102.0%	—

○ 基金積立額等の推移

(単位：千円)

年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	計
基金積立額	245,617	276,139	328,680	327,695	279,595	1,457,726
事業充当額	226,414	270,089	300,219	377,916	282,011	1,456,649
基金残高	19,203	25,253	53,714	3,493	1,077	—

※ 基金積立額には、神奈川県負担金・運用益を含む

○ 3つの基本施策ごとの事業実績

森林環境保全基金事業の事業費一覧

(単位：千円)

基本施策	計画	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	計
(1) 多様な公益的機能の維持・増進を図る森づくり	2,328,500	219,690	298,695	714,096	725,982	506,534	2,464,997
(2) 木材・木質バイオマスの利用促進	15,000	1,500	2,100	2,992	3,032	4,392	14,016
(3) 社会全体で支える仕組み	80,578	9,008	3,458	4,936	5,322	5,141	27,865
事業費 総計	2,424,078	230,198	304,253	722,024	734,336	516,067	2,506,878

※ 神奈川県との共同事業分を含む

(1) 多様な公益的機能の維持・増進を図る森づくり

① 荒廃森林再生事業

【実績】

(単位：百万円、ha)

	計画	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	計
事業費	1,945.6 (138.0)	169.5 (21.9)	222.7 (3.5)	567.7 (46.0)	579.6 (48.8)	426.7 (17.8)	1,966.2 (138.0)
実施面積	4,640 (640)	312 (67)	426 (13)	1,031 (217)	1,229 (206)	913 (36)	3,911 (539)

※ () 内は、共同事業による神奈川県負担分であり、内数

② 里山再生事業

【実績】

(単位：百万円、ha)

	計画	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	計
事業費	118.8	10.9	28.9	75.3	65.9	30.3	211.3
実施面積	500	28	79	151	171	74	503

③ 広葉樹の森づくり推進事業

【実績】

(単位：百万円、ha)

	計画	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	計
事業費	264.1 (12.6)	39.3 (3.3)	47.1 (3.0)	71.1 (5.4)	80.5 (0.9)	49.5 (0)	287.5 (12.6)
実施面積	105 (5)	13 (2)	12 (1)	20 (2)	20 (0)	13 (0)	78 (5)

※ () 内は、共同事業による神奈川県負担分であり、内数

(2) 木材・木質バイオマスの利用促進

① 甲斐の木づかい推進事業

【実績】

(単位：百万円、組)

	計画	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	計
事業費	15.0	1.5	2.1	3.0	3.0	4.4	14.0
導入数	500	50	70	166	185	297	768

(3) 社会全体で支える仕組み

① 県民参加の森林づくり推進事業（5年間で504万円充当）

【事業内容】

普及啓発事業として、森林整備現場見学会の開催、情報誌「木もれ日」の発行、木質バイオマス普及啓発イベントの開催等を実施。

② 森林体験活動支援事業

【実績】

(単位：百万円、機関)

	計画	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	計
事業費	7.0	1.0	1.7	2.3	2.3	2.4	9.7
実施機関	56	6	11	18	17	16	68

③ 地域の森づくり活動支援事業

【実績】

(単位：百万円、団体)

	計画	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	計
事業費	50.0	0.9	0.3	0.9	0.9	0.6	3.6
実施団体	68	7	2	7	7	4	27

※ 地域の森づくり活動支援事業については、内容が重複する国の補助事業が創設されたことから、第2期計画より廃止しました。

④ 森林環境保全基金運営委員会開催費（5年間で240万円充当）

【事業内容】

事業効果検証モニタリング調査を実施するとともに、森林環境保全基金運営委員会を12回開催。

金額単位：円

平成28年度

1 平成27年度からの残金

区分	金額
平成27年度末基金残高 A	3,493,407

2 繰越事業予算額

区分	金額
平成27年度からの繰越事業	23,736,000

3 基金積立額

区分	金額
森林環境税 平成28年度 税込見込額	266,476,000
森林環境税 平成27年度 税込額確定に伴う精算額	-4,964,015
平成28年度 神奈川県との共同事業負担金	17,778,000
基金利子収入	11,056
繰越事業分執行残額等	293,918
計 B	279,594,959

4 執行（充当）額

区分	金額
平成27年度繰越事業執行額	23,736,000
平成28年度森林環境保全基金事業費充当額 C	282,011,332
計	305,747,332

5 年度末基金残高

区分	金額
平成28年度末基金残高 A+B-C	1,077,034

※執行残額については、平成29年度の森林環境保全基金事業に充当予定。

平成29年度（予定）

6 平成28年度からの残金

区分	金額
平成28年度末基金残高 D	1,077,034

7 繰越事業予算額

区分	金額
平成28年度からの繰越事業	7,753,733

8 基金積立額

区分	金額
森林環境税 平成29年度 税込見込額	275,752,000
平成29年度 神奈川県との共同事業負担金	20,000,000
基金利子収入	10,000
森林環境税 平成28年度 税込額確定に伴う精算額	12,061,178
繰越事業分執行残額	148,919
計 E	307,972,097

9 執行（充当）予定額

区分	金額
平成28年度繰越事業執行額	7,753,733
平成29年度森林環境保全基金事業費充当額（H29予算額） F	295,142,000
計	302,895,733

10 年度末基金残高

区分	金額
平成29年度末基金残高 D+E-F	13,907,131

※執行残額については、平成30年度の森林環境保全基金事業に充当予定。

区分	意見等	対 応																												
<p>多様な公益的機能の維持・増進を図る森づくり</p>	<ul style="list-style-type: none"> 平成24年度は初年度ということで事業の周知に時間を要し、平成25年度は大雪により進捗が大きく遅れた。 事業を推進していく上で様々な課題があるが、しっかり対応して荒廃森林整備を進めてもらいたい。 	<ul style="list-style-type: none"> 事業体による荒廃森林の位置や所有者を特定する作業を軽減するため、衛星画像を用いた荒廃森林の位置データや法務局から提供を受けた所有者データを活用し、整備が必要な森林の情報を事業体に提供した。 事業を効率的に進めるため、森林組合と民間事業体の連携を促進し、情報の共有化や労働力の確保を図った。 事業申請書類作成の事務手続きの省力化を図るため、事業体からの申請書類を簡素化した。 <table border="1" data-bbox="2030 304 2781 449"> <caption>(単位:ha)</caption> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>H24</th> <th>H25</th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H24~H28</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計画(5ヶ年平均)</td> <td>928</td> <td>928</td> <td>928</td> <td>928</td> <td>928</td> <td>4,640</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>312</td> <td>426</td> <td>1,031</td> <td>1,229</td> <td>913</td> <td>3,911</td> </tr> <tr> <td>達成率</td> <td>34%</td> <td>46%</td> <td>111%</td> <td>132%</td> <td>98%</td> <td>84%</td> </tr> </tbody> </table>	項目	H24	H25	H26	H27	H28	H24~H28	計画(5ヶ年平均)	928	928	928	928	928	4,640	実績	312	426	1,031	1,229	913	3,911	達成率	34%	46%	111%	132%	98%	84%
	項目	H24	H25	H26	H27	H28	H24~H28																							
計画(5ヶ年平均)	928	928	928	928	928	4,640																								
実績	312	426	1,031	1,229	913	3,911																								
達成率	34%	46%	111%	132%	98%	84%																								
<ul style="list-style-type: none"> 時代の流れが材の活用に向いている中で税事業においても、もっと利用間伐を進めてもらいたい。 	<ul style="list-style-type: none"> 税事業は、森林所有者による手入れが行き届かず、森林の公益的機能が発揮できない森林を所有者負担なく整備するなど、荒廃森林を解消することが最大の目的であることから、間伐面積を確保するため、切捨て間伐を基本に進めている。 県内人工林の森林資源の有効活用については、造林事業等によって搬出間伐を進めている。 <table border="1" data-bbox="1976 573 2781 709"> <caption>民有林の搬出間伐実績</caption> <thead> <tr> <th>造林費(公共)</th> <th>作業種</th> <th>H27実績</th> <th>H28実績</th> <th>H29計画</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">加速化(非公共)</td> <td>搬出間伐(ha)</td> <td>36</td> <td>103</td> <td>194</td> </tr> <tr> <td>搬出材積(m³)</td> <td>2,159</td> <td>7,751</td> <td>16,504</td> </tr> <tr> <td>森林作業道(m)</td> <td>1,962</td> <td>6,419</td> <td>9,950</td> </tr> </tbody> </table>	造林費(公共)	作業種	H27実績	H28実績	H29計画	加速化(非公共)	搬出間伐(ha)	36	103	194	搬出材積(m ³)	2,159	7,751	16,504	森林作業道(m)	1,962	6,419	9,950											
造林費(公共)	作業種	H27実績	H28実績	H29計画																										
加速化(非公共)	搬出間伐(ha)	36	103	194																										
	搬出材積(m ³)	2,159	7,751	16,504																										
	森林作業道(m)	1,962	6,419	9,950																										
	<ul style="list-style-type: none"> 広葉樹の森づくり調査箇所ネットで露出した部分がシカに摂食され160cm程度で成長が停滞している例がある。 今後ネットが生分解することも踏まえ対策の検討が必要。 	<ul style="list-style-type: none"> 広葉樹の森づくり推進事業は平成24年から平成28年までの5ヶ年に全県で71箇所、78.14ha実施し、このうち、幼齢木ネット(単木獣害防護資材)の実施箇所は34箇所、43.79haで実施した。 ネット施工箇所のうち11箇所、20.56haで支柱の傾きやネットの破損などにより露出部分でシカの被害を受けており、補修を行った。 事業実施箇所における広葉樹の生育状況について引き続きモニタリングを行っていく。 <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p style="text-align: center;">補修前 → 補修後</p>																												
<p>木材・木質バイオマスの利用促進</p>	<ul style="list-style-type: none"> 机や椅子について、より多くの児童・生徒に使ってもらえるよう考えていただきたい。 	<ul style="list-style-type: none"> 県産材の机・椅子を広く教育現場で活用していただき、木に触れる機会を創出するため、平成26年度から、県産材と部材の一部にスチールを使用した安価な机・椅子を補助対象製品として追加した。 平成28年度より、新たに幼稚園・保育所・認定こども園を対象施設に追加した。【県産材の机・椅子の導入状況⇒】 <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p style="text-align: center;">認定こども園への導入事例 小学校への導入事例</p> <table border="1" data-bbox="2190 1140 2781 1255"> <caption>県産材の机・椅子の導入実績 (単位:組)</caption> <thead> <tr> <th>H24</th> <th>H25</th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H24~H28</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50</td> <td>70</td> <td>166</td> <td>185</td> <td>297</td> <td>768</td> </tr> </tbody> </table>	H24	H25	H26	H27	H28	H24~H28	50	70	166	185	297	768																
H24	H25	H26	H27	H28	H24~H28																									
50	70	166	185	297	768																									
<p>社会全体で支える仕組みづくり</p>	<ul style="list-style-type: none"> 多くの人へ森林環境税について情報発信すべき。 PRの仕方についてもっと身近なストーリー性があるようなPRが大切。 森林環境税が使われていることをもっとPRすべき。 観光の方とも連携し、PRを強化したらどうか。 一般の方へのPRが薄い。きめ細かいPRが必要。 税を使った森林整備実施箇所に看板などを設置したらどうか。 	<ul style="list-style-type: none"> 森林整備の現場を実際に見てもらい、成果を実感してもらうことを目的に、平成26年度から森林整備現場見学会を毎年2回開催している。 平成27年度から森林整備の実施状況や、税を活用して様々な活動を行っている団体等を紹介する情報誌「木もれ日」を発行している。 観光イベント等、様々な機会をとらえ、パネルを利用したPRを実施している。 市町村広報誌により、税事業の紹介をしている。 森林体験活動支援事業の実施にあたって幼稚園等が保護者へ配布するイベントの開催通知などに、森林環境税が使われたイベントであることを記載している。 平成29年度より、森林整備実施箇所に看板を設置している。 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="1584 1350 1917 1625"> <p>【森林整備現場見学会】</p>  </div> <div data-bbox="1982 1350 2315 1625"> <p>【情報誌発行】</p>  </div> <div data-bbox="2398 1350 2730 1625"> <p>【森林整備実施箇所設置看板】</p>  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div data-bbox="1584 1661 1917 1936"> <p>【その他のPR活動】</p>  <p>パネル展示(エコ博)</p> </div> <div data-bbox="1982 1661 2315 1936">  <p>パネル展示(育水推進県民大会)</p> </div> <div data-bbox="2398 1661 2730 1936">  <p>パネル展示(県民の日記念行事)</p> </div> </div>																												