

社会資本総合整備計画(防災・安全)

## 防災・減災に資する強靱化のための道づくり(防災・減災)(2期)

(富士吉田市,都留市,山梨市,大月市,韮崎市,北杜市,昭和町)

令和 7 年 11 月

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

令和07年11月27日

計画の名称	47 防災・減災に資する強靱化のための道づくり（防災・安全）（2期）														
計画の期間	令和07年度 ～ 令和11年度（5年間）											重点配分対象の該当	○		
交付対象	富士吉田市,都留市,山梨市,大月市,韮崎市,北杜市,昭和町														
計画の目標	市町村道において、斜面法面の防災・減災対策や橋梁耐震補強等を行うことで、災害時に強い道路施設の構築を目標とする。														
全体事業費（百万円）	合計（A + B + C + D）		6,957	A	6,957	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A + B + C + D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R7末	R9末	R11末
1	防災・減災対策が必要な本整備計画に位置付けられた橋梁に対し、対策を実施した割合を100%にする。			
	計画的な橋梁の耐荷・耐震補強・修繕等を進め、その実施率を指標とする。 （橋梁の防災・減災対策実施率）＝（対策実施橋梁数）／（本整備計画に位置付けた橋梁数）	0%	50%	100%
2	防災・減災対策が必要な本整備計画に位置付けられた道路法面等に対し、対策を実施した割合を100%にする。			
	計画的なり面修繕・補強等を進め、その実施率を指標とする。 （道路のり面等の防災・減災対策実施率）＝（対策実施箇所数）／（本整備計画に位置付けた箇所数）	0%	50%	100%
3	防災・減災対策（冠水対策）が必要な本整備計画に位置付けられた要対策箇所に対し、対策を実施した割合を100%にする。			
	計画的な道路改良等（冠水対策）を進め、その実施率を指標とする。 （冠水対策実施率）＝（対策実施箇所数）／（本整備計画に位置付けた箇所数）	0%	50%	100%
4	防災・減災対策が必要な本整備計画に位置付けられた道路に対し、対策を実施した割合を100%にする。			
	計画的な道路改良を進め、その実施率を指標とする。 （道路改良実施率）＝（対策実施延長）／（本整備計画に位置付けた延長）	0%	50%	100%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-001	道路	一般	富士吉田 市	直接	富士吉田市	市町村 道	改築	赤坂支線道路改良事業（ 第2期）	道路改良（冠水対策） L=0.3 4km	富士吉田市						150		策定済
		47-A02-1																	
	A01-002	道路	一般	都留市	直接	都留市	市町村 道	改築	栄町長者町線支線3号事業	道路改良 L=0.90km	都留市						500		策定済
		47-A03-1																	
	A01-003	道路	一般	山梨市	直接	山梨市	市町村 道	改築	正徳寺下神内川線 神徳 橋（第2期）	耐震補強・補修・耐荷・歩道 拡幅	山梨市						1,100		策定済
		47-A04-1																	
	A01-004	道路	一般	山梨市	直接	山梨市	市町村 道	改築	加納岩小学校西通り線道 路改良事業	道路改良 L=0.3km	山梨市						500		策定済
		47-A04-2																	
	A01-005	道路	一般	山梨市	直接	山梨市	市町村 道	改築	東山梨駅周辺整備事業	道路改良 L=0.5km	山梨市						200		策定済
47-A04-3																			
A01-006	道路	一般	山梨市	直接	山梨市	市町村 道	改築	市道山梨市駅東山梨線簡 易歩道整備事業	歩道整備 L=0.4km	山梨市						100		策定済	
	47-A04-4																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-007	道路	一般	山梨市	直接	山梨市	市町村 道	改築	市道14009号線道路改良事 業	道路改良 L=0.17km	山梨市						244		策定済
		47-A04-5																	
	A01-008	道路	一般	大月市	直接	大月市	市町村 道	改築	殿上下和田線 宮下橋	耐震補強・補修・拡幅	大月市						350		策定済
		47-A05-1																	
	A01-009	道路	一般	大月市	直接	大月市	市町村 道	改築	藤沢線道路整備事業	バイパス L=150m	大月市						350		策定済
		47-A05-2																	
	A01-010	道路	一般	韮崎市	直接	韮崎市	市町村 道	改築	穴山5号線道路整備事業	現道拡幅 L=0.82km	韮崎市						530		策定済
		47-A06-1																	
	A01-011	道路	一般	北杜市	直接	北杜市	市町村 道	改築	若神子・下黒澤線のり面 修繕・補強事業	のり面修繕・補強 L=0.54km	北杜市						1,133		策定済
		47-A08-1																	
A01-012	道路	一般	昭和町	直接	昭和町	市町村 道	新設	昭和玉穂中央通り線道路 整備事業	バイパス L=1.0km	昭和町						1,300		策定済	
	47-A19-1																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-013	道路	一般	昭和町	直接	昭和町	市町村 道	改築	町道124号線道路改良事業	バイパス L=0.2km	昭和町						500		策定済
		47-A19-2																	
											小計						6,957		
											合計						6,957		

(参考様式3) 参考図面

