

社会資本総合整備計画(防災・安全)

通学路等における安心・安全な  
生活道路空間形成のための道づくり(防災・安全)

(甲府市,都留市,山梨市,南アルプス市,北杜市,甲斐市,笛吹市,上  
野原市,甲州市,中央市,市川三郷町,身延町,富士川町)

令和8年1月

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

令和08年01月19日

計画の名称	38 通学路等における安心・安全な生活道路空間形成のための道づくり（防災・安全）													
計画の期間	令和04年度 ～ 令和08年度（5年間）										重点配分対象の該当	○		
交付対象	甲府市,都留市,山梨市,南アルプス市,北杜市,笛吹市,上野原市,甲州市,市川三郷町,身延町,富士川町,富士吉田市,忍野村,富士河口湖町,甲斐市,中央市													
計画の目標	通学路合同点検を受け、危険と位置付けられた箇所を中心に、歩道並びに交通安全施設を整備するとともに交通安全啓発活動などのソフト事業を行ない、児童が安心して通学できる環境づくりを目標とする。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		7,439	A	7,439	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R4当初	R6末	R8末
1	本整備計画に位置づけた合同点検危険箇所（52箇所）に対し、対策を実施した割合を100%にする。 合同点検危険箇所の整備を進め、その整備率を指標とする。 （通学路危険箇所整備率）＝（整備箇所数）／（通学路危険箇所数） 整備箇所及び危険箇所は整備計画に位置付けた箇所数			
		0%	50%	100%
2	【都留市】未就学児移動経路合同点検を受け、危険と位置付けられた箇所に歩道及び交通安全施設を整備し、交通環境の改善を図る。 合同点検危険箇所の危険箇所区間の解消を指標とする。 （整備後の危険箇所延長）＝（整備前の危険箇所延長）－（整備済みの危険箇所延長）			
		1130m	650m	0m
3	【上野原市】JR四方津駅へのアクセス道路（市道四方津駅コモア線）について、エレベーター設置及び駅構内への連絡通路整備を実施し、駅利用者の安全性・利便性を確保することで、歩行空間のユニバーサルデザイン化を図る。 「上野原市バリアフリー基本構想」記載の四方津駅に接続する連絡通路のバリアフリー化の整備を進め、その整備率を指標とする。 （バリアフリー化整備率）＝（バリアフリー化整備箇所数）／（バリアフリー化整備必要箇所数）			
		0%	100%	100%
4	【市川三郷町】未就学児移動経路合同点検を受け、危険と位置付けられた箇所に歩道及び交通安全施設を整備し、交通環境の改善を図る。 合同点検危険箇所の危険箇所区間の解消を指標とする。 （整備後の危険箇所延長）＝（整備前の危険箇所延長）－（整備済みの危険箇所延長）			
		300m	170m	0m
5	【身延町】通学路合同点検を受け、危険と位置付けられた箇所に交通安全施設を整備し、交通環境の改善を図る。 合同点検危険箇所の危険箇所区間の解消を指標とする。 （整備後の危険箇所延長）＝（整備前の危険箇所延長）－（整備済みの危険箇所延長）			
		210m	0m	0m
6	山梨県自転車活用推進計画に位置付けられた自転車通行空間の整備率を100%にする。 山梨県自転車活用推進計画に位置付けられた自転車通行空間の整備をすすめ、その整備率を指標とする。 （自転車通行空間整備率）＝（整備延長）／（山梨県自転車活用推進計画に位置付けられた自転車通行空間延長）			
		0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-001	道路	一般	甲府市	直接	甲府市	市町村 道	交安	和田平東線道路改良事業	路肩拡幅 L=0.06km	甲府市						153		-
		38-A01-1																	
	A01-002	道路	一般	甲府市	直接	甲府市	市町村 道	交安	宿・下曽根線歩道整備事業（第1期）	歩道整備 L=0.28km	甲府市						281		-
		38-A01-2																	
	A01-003	道路	一般	甲府市	直接	甲府市	市町村 道	交安	中上今井線交差点改良事業	交差点改良（歩道整備） L=0.24km	甲府市						51		-
		38-A01-3																	
	A01-004	道路	一般	甲府市	直接	甲府市	市町村 道	交安	浜下曽根線歩道整備事業（第1期）	歩道整備 L=0.40km	甲府市						0		-
		38-A01-4																	
	A01-005	道路	一般	甲府市	直接	甲府市	市町村 道	交安	悠紀田本線ほか通学路簡易整備事業	区画線設置・グリーン塗装・薄層舗装	甲府市						139		-
		38-A01-5																	
A01-006	道路	一般	甲府市	直接	甲府市	市町村 道	交安	百石国母線歩道整備事業	歩道整備 L=0.24km	甲府市						139		-	
	38-A01-6																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-007	道路	一般	甲府市	直接	甲府市	市町村 道	交安	深住吉線歩道整備事業	歩道整備 L=0.26km	甲府市						0	-	
		38-A01-7																	
	A01-008	道路	一般	都留市	直接	都留市	市町村 道	交安	側道南側古川渡線現道拡 幅事業	現道拡幅 L=0.5km、路肩カラ ー舗装 L=1.3km	都留市						57	-	
		38-A03-1																	
	A01-009	道路	一般	都留市	直接	都留市	市町村 道	交安	八幡法能線簡易歩道整備 事業（第二期）	簡易歩道整備 L=0.48km	都留市						13	-	
		38-A03-2																	
	A01-010	道路	一般	都留市	直接	都留市	市町村 道	交安	都留市未就学児移動経路 交通安全対策事業	簡易歩道整備 L=1.3km	都留市						107	-	
		38-A03-3																	
	A01-011	道路	一般	都留市	直接	都留市	市町村 道	交安	川茂堀ノ内線通学路整備 事業	簡易歩道整備 L=0.35km	都留市						15	-	
		38-A03-4																	
A01-012	道路	一般	山梨市	直接	山梨市	市町村 道	交安	市道13037号線（南川窪線 ）外通学路簡易整備事業	区画線設置等	山梨市						200	-		
	38-A04-1																		

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-013	道路	一般	山梨市	直接	山梨市	市町村 道	交安	市道14009号線道路改良事業	道路改良 L=0.17km	山梨市						238		-
		38-A04-2																	
	A01-014	道路	一般	南アルプ ス市	直接	南アルプス 市	市町村 道	交安	八田13・161号線現道拡幅 事業	歩道整備 L=0.67km	南アルプス市						9		-
		38-A07-1																	
	A01-015	道路	一般	南アルプ ス市	直接	南アルプス 市	市町村 道	交安	若草1級1号線道路整備事業（2期）	バイパス（歩道整備） L=0.3 2km	南アルプス市						30		-
		38-A07-2																	
	A01-016	道路	一般	南アルプ ス市	直接	南アルプス 市	市町村 道	交安	櫛形18号線道路改良事業	現道拡幅（歩道整備） L=0.3 4km	南アルプス市						340		-
		38-A07-3																	
	A01-017	道路	一般	南アルプ ス市	直接	南アルプス 市	市町村 道	交安	白根3号線路肩改良事業	路肩整備 L=0.25km	南アルプス市						7		-
		38-A07-4																	
A01-018	道路	一般	南アルプ ス市	直接	南アルプス 市	市町村 道	交安	大井本線路肩改良事業	路肩整備 L=0.30km	南アルプス市						39		-	
	38-A07-5																		

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-019	道路	一般	南アルプ ス市	直接	南アルプス 市	市町村 道	交安	東南湖幹線一号線歩道整備事業	現道拡幅（歩道整備） L=0.4 0km	南アルプス市						120		-
		38-A07-6																	
	A01-020	道路	一般	南アルプ ス市	直接	南アルプス 市	市町村 道	交安	白根5号線歩道整備事業	現道拡幅（歩道整備） L=0.1 2km	南アルプス市						190		-
		38-A07-7																	
	A01-021	道路	一般	南アルプ ス市	直接	南アルプス 市	市町村 道	交安	若草1級1号線路肩拡幅事業	路肩整備 L=0.07km	南アルプス市						12		-
		38-A07-8																	
	A01-022	道路	一般	北杜市	直接	北杜市	市町村 道	交安	大八田2号線歩道整備事業 （大八田工区）	歩道整備 L=0.64km	北杜市						140		-
		38-A08-1																	
	A01-023	道路	一般	北杜市	直接	北杜市	市町村 道	交安	高根村山北割1号線外2路線歩道整備事業	歩道整備 L=0.68km	北杜市						560		-
		38-A08-2																	
A01-024	道路	一般	笛吹市	直接	笛吹市	市町村 道	交安	市道簡易歩道整備事業（ 市内一円）	区画線設置等	笛吹市						46		-	
	38-A10-1																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-025	道路	一般	上野原市	直接	上野原市	市町村 道	交安	四方津駅周辺バリアフリ ー化整備事業	バリアフリー化整備 EV N=1 基、連絡通路 L=11m、駅前広 場 A=850m2	上野原市						139		-
		38-A11-1																	
	A01-026	道路	一般	上野原市	直接	上野原市	市町村 道	交安	上新田諏訪線交差点改良 事業	交差点改良（歩道整備） L=0 .16km	上野原市						172		-
		38-A11-2																	
	A01-027	道路	一般	甲州市	直接	甲州市	市町村 道	交安	市道グリーンベルト設置 事業	グリーンベルト設置 L=4.0km	甲州市						28		-
		38-A12-1																	
	A01-028	道路	一般	甲州市	直接	甲州市	市町村 道	交安	上於曽81号線歩道改修事 業	歩道整備 L=1.85km	甲州市						470		-
		38-A12-2																	
	A01-029	道路	一般	甲州市	直接	甲州市	市町村 道	交安	西広門田33号線ほか3路線 道路改良事業	現道拡幅 L=0.6km、橋梁架替	甲州市						1,140		-
		38-A12-3																	
	A01-030	道路	一般	市川三郷 町	直接	市川三郷町	市町村 道	交安	町道南通り線道路改良事 業	歩道整備 L=1.0km	市川三郷町						80		-
		38-A14-1																	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-031	道路	一般	市川三郷 町	直接	市川三郷町	市町村 道	交安	矢作・川浦線道路改良事 業	道路改良（歩道整備） L=0.3 km	市川三郷町						82		-
		38-A14-2																	
	A01-032	道路	一般	身延町	直接	身延町	市町村 道	交安	本町富山橋線道路改良事 業	現道拡幅（歩道整備） L=0.2 1km	身延町						130		-
		38-A16-1																	
	A01-033	道路	一般	富士川町	直接	富士川町	市町村 道	交安	最勝寺小林1号線	歩道整備 L=0.1km	富士川町						41		-
		38-A18-1																	
	A01-034	道路	一般	富士川町	直接	富士川町	市町村 道	交安	安全施設等設置事業	歩道整備 L=1.05km	富士川町						26		-
		38-A18-2																	
A01-035	道路	一般	富士川町	直接	富士川町	市町村 道	交安	最勝寺1号線	歩道整備 L=0.2km	富士川町						15		-	
	38-A18-3																		
A01-036	道路	一般	富士吉田 市	直接	富士吉田市	市町村 道	交安	明見東通り線 自転車通 行空間整備事業	路面標示 L=2.5km	富士吉田市						11		-	
	38-A02-1																		



A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-037	道路	一般	忍野村	直接	忍野村	市町村 道	交安	村道法印塚線道路改良事 業	道路改良 L=0.45km	忍野村						73	-	
		38-A22-1																	
	A01-038	道路	一般	忍野村	直接	忍野村	市町村 道	交安	村道鐘山線外5路線 自転 車通行空間整備事業	路面標示 L=6.0km	忍野村						20	-	
		38-A22-2																	
	A01-039	道路	一般	富士河口 湖町	直接	富士河口湖 町	市町村 道	交安	町道0173号線外 自転車 通行空間整備事業	路面標示 L=4.0km	富士河口湖町						14	-	
		38-A25-1																	
	A01-040	道路	一般	北杜市	直接	北杜市	市町村 道	交安	白州白須15号線歩道整備 事業	歩道整備 L=0.14km	北杜市						18	-	
		38-A08-3																	
	A01-041	道路	一般	北杜市	直接	北杜市	市町村 道	交安	宮脇・牧原線外1路線歩道 整備事業	歩道整備 L=0.66km	北杜市						336	-	
		38-A08-4																	
A01-042	道路	一般	北杜市	直接	北杜市	市町村 道	交安	長坂上条21号線歩道整備 事業	歩道整備 L=0.20km	北杜市						150	-		
	38-A08-5																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-043	道路	一般	北杜市	直接	北杜市	市町村 道	交安	長坂上条30号線歩道整備 事業	歩道整備 L=0.18km	北杜市						80	-	
		38-A08-6																	
	A01-044	道路	一般	笛吹市	直接	笛吹市	市町村 道	交安	市道1324号線通学路整備 事業	防護柵設置 L=90m	笛吹市						15	-	
		38-A10-2																	
	A01-045	道路	一般	甲府市	直接	甲府市	市町村 道	交安	南西 2 号線歩道整備事業	歩道整備 L=0.24km	甲府市						200	-	
		38-A01-8																	
	A01-046	道路	一般	甲府市	直接	甲府市	市町村 道	交安	寿町下河原線道路改良事 業	路肩拡幅 L=0.07km	甲府市						39	-	
		38-A01-9																	
	A01-047	道路	一般	南アルブ ス市	直接	南アルプス 市	市町村 道	交安	源52号線路肩改良事業	路肩拡幅（歩道整備） L=0.2 5km	南アルプス市						60	-	
		38-A07-9																	
A01-048	道路	一般	南アルブ ス市	直接	南アルプス 市	市町村 道	交安	大師 1 号線道路改良事業	現道拡幅 L=0.12km	南アルプス市						45	-		
	38-A07-10																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-049	道路	一般	南アルプ ス市	直接	南アルプス 市	市町村 道	交安	大井本線路肩改良事業(2 工区)	路肩拡幅（歩道整備） L=0.7 5km	南アルプス市						140		-
		38-A07-11																	
	A01-050	道路	一般	甲斐市	直接	甲斐市	市町村 道	交安	下今井駒沢線交差点改良 事業	交差点改良 1箇所	甲斐市						53		-
		38-A09-1																	
	A01-051	道路	一般	笛吹市	直接	笛吹市	市町村 道	交安	富士見地区通学路整備事 業	案内標示 30箇所、ハンプ 1 箇所、カラー塗装 L=300m	笛吹市						20		-
		38-A10-3																	
	A01-052	道路	一般	中央市	直接	中央市	市町村 道	交安	玉穂中央通り線道路改良 事業（第 期）	現道拡幅 L=0.55km	中央市						956		-
		38-A13-1																	
											小計						7,439		
											合計						7,439		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R04	R05	R06	R07	
配分額 (a)	301	291	138	164	
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	15	
交付額 (c=a+b)	301	291	138	179	
前年度からの繰越額 (d)	0	132	51	49	
支払済額 (e)	169	372	140	0	
翌年度繰越額 (f)	132	51	49	0	
うち未契約繰越額(g)	2	29	2	0	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	228	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d)) %	0.66	6.85	1.05	100	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

(参考様式3) 参考図面

計画の名称	38 通学路等における安心・安全な生活道路空間形成のための道づくり（防災・安全）		
計画の期間	令和4年度～令和8年度（5年間）	交付団体	甲府市、富士吉田市、都留市、山梨市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、笛吹市、上野原市、甲州市、中央市、市川三郷町、身延町、富士川町、忍野村、富士河口湖町

