

1. 事業評価説明シート

事業名	道路事業 [広域連携道路修繕事業(国補)]	事業箇所	北杜市明野町小笠原	地区名	(主) 韮崎増富線	事業主体	山梨県												
<p><b>(1) 事業概要</b></p> <p><b>①課題・背景</b>                  主要地方道韮崎増富線は韮崎市藤井町駒井から北杜市須玉町小尾に至る幹線道路であり、増富温泉や瑞牆山への観光地にアクセスする道路でもある。当該区間は、明野小学校への通学路となっているが、県道の線形が悪く視距が確保されていないうえ、歩道が未整備区間である。通学路緊急合同点検で要対策箇所として指定されていることから、通学路の安全を確保するため早急に整備する必要がある。</p> <p><b>②整備目標・効果</b></p> <p><input type="checkbox"/> 主要目標 <input type="checkbox"/> 歩行者等の安全性の確保</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・歩行者自転車交通量 63 人台/12h &lt; 71人台/12h以上※</li> <li>・自動車交通量 946 台/12h &lt; 3,314台/12h以上※</li> <li>・通学路指定 あり</li> <li>・現況の歩道幅員 0.0m &lt; 1.4m※ (H22セパ) ※評価基準値</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 副次目標</p> <p><input type="checkbox"/> 副次効果 <input type="checkbox"/> バリアフリー化の促進(車椅子での通行可能な幅員の確保)  <input type="checkbox"/> 緊急時の避難・救助機能の確保(避難路の確保(避難場所:明野小学校))</p>				<p><b>(3) 事業の妥当性評価</b> <span style="float: right;">妥当・妥当でない</span></p> <p><b>①公共関与の妥当性(行政が行うべき事業か)</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>                  ・一般通行の用に供する県道で、極めて公共性が高い。</p> <p><b>②事業執行主体の妥当性(県が行うべきか)</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>                  ・道路法第15条の規定により県が実施すべき事業である。</p> <p><b>③経済妥当性</b>                  ・歩道設置であり、費用便益の算出規定がないため不算出。</p> <p><b>④事業実施・規模の妥当性</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>                  ・歩道設置に必要最低限の範囲。</p> <p><b>⑤整備手法の有効性</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>                  ・歩行者等の安全性・利便性を考えるうえで、効率的かつ経済的な手法である。</p> <p><b>⑥環境負荷への配慮</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>                  ・現道工事であり、自然環境への負荷は最小限である。</p> <p><b>⑦事業計画の熟度</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>                  ・地元含めPTAからも要望あり。</p> <p style="text-align: center;">総合評価 <span style="float: right;">[貢献度ランク: a]</span> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>															
<p><b>(2) 整備内容と整備量</b></p> <p><b>①整備内容</b>                  歩道設置 L=400m W=2.0m(片側)</p> <p><b>②整備期間</b> 平成26年度～平成29年度</p> <p><b>③総事業費</b> 約300百万円(国費135百万円(4.5/10))                  県費165百万円(5.5/10))</p> <p><b>④全体計画</b> (年度別整備内容) (事業費)</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">平成26年度</td> <td style="width: 65%;">歩道設計・用地調査・用地補償</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">100百万円</td> </tr> <tr> <td>平成27年度</td> <td>建物補償</td> <td style="text-align: right;">100百万円</td> </tr> <tr> <td>平成28年度</td> <td>交差点改良工事</td> <td style="text-align: right;">30百万円</td> </tr> <tr> <td>平成29年度</td> <td>歩道設置工事</td> <td style="text-align: right;">70百万円</td> </tr> </table> <p><b>⑤既整備内容・期間・事業費</b>                  なし</p>				平成26年度	歩道設計・用地調査・用地補償	100百万円	平成27年度	建物補償	100百万円	平成28年度	交差点改良工事	30百万円	平成29年度	歩道設置工事	70百万円	<p><b>【事業位置図等】</b></p> <p style="text-align: center;">省 略</p>			
平成26年度	歩道設計・用地調査・用地補償	100百万円																	
平成27年度	建物補償	100百万円																	
平成28年度	交差点改良工事	30百万円																	
平成29年度	歩道設置工事	70百万円																	


2. 添付資料シート

平面図



①歩道がないうえ、線形が悪く見通しがきかない状況

標準横断面図



②交差点に待避スペースがなく危険な状況