


1. 事業評価説明シート

事業名	道路事業 [緊急道路整備改築事業(国補)]	事業箇所	北杜市長根町村山西割~村山東割	地区名	(主)長坂高根線	事業主体	山梨県												
<p>(1) 事業概要</p> <p>①課題・背景 本路線は、北杜市長坂町長坂上条から北杜市長根町箕輪新町に至る全長約7.5kmの幹線道路で長坂インターのアクセス道路としても利用されている。当該区間は、北杜市役所高根総合支所(旧高根町役場)の西側に位置するが、幅員が狭小で見通しも悪いことに加え、通学路でありながら歩道が無い状態であるため、通行車両や通学児童を中心とした歩行者の安全確保も十分でなく、地域住民からも道路機能を向上させる改良を強く要望されている。ことから当該箇所は、早急に整備を進める必要がある。</p> <p>②整備目標・効果</p> <p>□主要目標 ○生活圏中心都市・拠点機能へのアクセス向上 混雑時走行速度 25km/h<30km/h以下 ※ 自動車交通量 4,545台/12h>3,314台/12h以上 ※</p> <p>□副次目標 ○歩行者等への安全性の確保 歩行者・自転車交通量 34人台/12h<71人台/12h以上※ 自動車交通量 4,545台/12h>3,314台/12h以上 ※ 通学路の指定 指定あり(高根西小学校、高根中学校) ※ 現況の歩道幅員 現況歩道無し <1.4m未満 ※ ※評価基準値</p> <p>□副次効果 ○緊急時の避難・救助機能の確保(緊急輸送路の整備)</p>				<p>(3) 事業の妥当性評価 妥当・妥当でない</p> <p>①公共関与の妥当性(行政が行うべき事業か) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ・一般通行の用に供する県道であり、極めて公共性が高い</p> <p>②事業執行主体の妥当性(県が行うべきか) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ・道路法第15条の規定により県が実施すべき事業である</p> <p>③経済妥当性 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ・B/Cは不算出 局部改良であることから、費用便益比の算出規定になじまないため不算出</p> <p>④事業実施・規模の妥当性 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ・道路拡幅及び歩道設置に必要最低限の範囲</p> <p>⑤整備手法の有効性 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ・現道敷地を有効活用し周辺への影響小さくするとともに、経済性に優れた最も妥当な計画とした</p> <p>⑥環境負荷への配慮 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ・設計にあたり環境への影響が最小限となるよう計画する</p> <p>⑦事業計画の熟度 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ・地元から要望あり</p> <p style="text-align:center">総合評価 [貢献度ランク：a] <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>															
<p>(2) 整備内容と整備量</p> <p>①整備内容 道路改良 L=240m W=6.0(12.5)m</p> <p>②整備期間 平成25年度~平成28年度</p> <p>③総事業費 約350百万円(国費227百万円(6.5/10)県費123百万円(3.5/10))</p> <p>④全体計画 (年度別整備内容) (事業費)</p> <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td>平成25年度</td> <td>道路詳細設計・用地測量</td> <td>20百万円</td> </tr> <tr> <td>平成26年度</td> <td>用地買収補償</td> <td>130百万円</td> </tr> <tr> <td>平成27年度</td> <td>道路改良工事</td> <td>100百万円</td> </tr> <tr> <td>平成28年度</td> <td>道路改良工事</td> <td>100百万円</td> </tr> </table> <p>⑤既整備内容・期間・事業費</p> <p>道路改良 L=570.0m W=6.0(12.0)m 平成16年度~平成25年度 C=9.10億円(事業中)</p> <p>道路改良 L=1,040.0m W=6.0(12.0)m 平成15年度~平成24年度 C=4.99億円</p>				平成25年度	道路詳細設計・用地測量	20百万円	平成26年度	用地買収補償	130百万円	平成27年度	道路改良工事	100百万円	平成28年度	道路改良工事	100百万円	<p>【事業位置図等】</p> <p>凡例 — 今回事業評価箇所 — 既整備箇所 — 事業中箇所</p> <p>道路改良 L=240m W=6.0(12.5)m</p> <p>道路改良 L=570m W=6.0(12.0)m 平成16年度~平成25年度</p> <p>道路改良 L=1,040m W=6.0(12.0)m 平成15年度~平成24年度</p>			
平成25年度	道路詳細設計・用地測量	20百万円																	
平成26年度	用地買収補償	130百万円																	
平成27年度	道路改良工事	100百万円																	
平成28年度	道路改良工事	100百万円																	

2. 添付資料シート



① 起点側より終点側を望む



② 起点側より終点側を望む