

山梨県職業能力開発計画策定スケジュール (案)

年月	平成 17 年 4	5	6	7	8	9	10	11	12	平成 18 年 1	2	3	
審議 スケジュール 会			6/14 意見聴取		素案審議	計画案審議		中間答申	計画案 審議	計画案 審議			
計画策定 スケジュール			←素案作成→		←計画案作成→			←計画案修正→			←計画策定→		公告
									←パブリックコメント→				
国の計画提示 及び審議等 のスケジュール (見込)		在り方研究会 報告書公表		←素案提示・審議→			←計画案提示・審議→				←計画策定→		
			←予算概算要求→								←(法改正)→		

(注) 本スケジュールは見込みであり、国の基本計画策定の進行状況により変更があります。