

(様式1)

教学施第243号

令和6年4月23日

文部科学大臣 殿

設置者名

山梨県知事 長崎 幸太郎

(公印省略)

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第4項に基づき、  
下記のとおり施設整備計画を提出します。

記

1. 施設整備計画の名称

山梨県公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和6年度～令和8年度

(担当)

山梨県教育庁学校施設課

計画整備担当

住所：甲府市丸の内1-6-1

電話：055-223-1762

(様式2)

### 3. 施設整備計画の目標

#### (1) 老朽化対策を図る整備

※個別施設計画等の他の計画において、施設整備計画期間中の老朽化対策のための目標を定めている場合には、当該他の計画を引用することができる項目

#### (2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

- ・今後、児童生徒数の増加が見込まれるわかば支援学校において、障害のある生徒の授業に支障が生じないよう、学校環境衛生基準に沿った環境整備を図るために、冷房が設置されていない特別教室に冷房設備を整備する。
- ・特別支援学校のバリアフリー化を進める必要があることから、現在エレベーターが設置されておらず、障害のある児童生徒の2階以上への移動に支障が生じているろう学校及び富士見支援学校旭分校に斜行型段差解消機を整備する。

#### (3) 教室不足の解消等を図る整備

- ・今後、児童生徒数の増加が見込まれるわかば支援学校において、障害のある生徒の授業に支障が生じないよう、学校環境衛生基準に沿った環境整備を図るために、冷房が設置されていない特別教室に冷房設備を整備する。
- ・特別支援学校のバリアフリー化を進める必要があることから、現在エレベーターが設置されておらず、障害のある児童生徒の2階以上への移動に支障が生じているろう学校及び富士見支援学校旭分校に斜行型段差解消機を整備する。

#### (4) 教育環境の質的な向上を図る整備

- ・脱炭素化を推進するため、域内のすべての特別支援学校の照明をLED化する。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

--

4. 域内の義務教育諸学校等施設の整備状況

※地方公共団体において策定・公表する既存の類似計画に同旨記載がある場合には、当該地方公共団体の判断により任意に記載することができる項目

(1) 現在の学校等の整備状況

学校等		学校等
小学校		校
中学校		校
義務教育学校		校
中等教育学校(前期課程)		校
特別支援学校(小学部及び中学部)		12 校
幼稚園等(特別支援学校の幼稚部を含む。)		2 園
高等学校等(特別支援学校の高等部及び中等教育学校の後期課程を含む。)		36 校
教員及び職員のための住宅		戸
学校給食施設	単独校調理場	箇所
	共同調理場	箇所
スポーツ施設	学校水泳プール	箇所
	学校武道場	箇所
	社会体育施設	箇所

(2) 整備に関する計画の策定状況

計画名	策定の有無	策定年月日
個別施設計画 <sup>※1</sup>	有	令和6年3月
国土強靱化地域計画 <sup>※2</sup>	有	令和2年3月

※1 インフラ長寿命化基本計画(平成25年11月29日)に基づく、個別施設毎の長寿命化計画。

なお、『個別施設計画』として策定していない場合でも、個別施設計画に記載すべき事項を他の類似の計画により

確認できる場合(学校施設と他の公共施設とを合わせた計画を策定している場合等)には、「策定済」とすることができることとする。

※2 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成25年法律第95号)

5. 施設整備計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項

計画期間終了後に、教育委員会内において事後評価を行い、公表するとともに、次期施設整備計画へ反映していくこととする。

(様式3)

6. 施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項(学校ごと)

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業全体の整備面積等【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費【負担金事業を含む】		事業実施年度(予定)	備考
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間(契約～完成)	(㎡、箇所等)	うち、補助対象面積等	(千円)	うち、対象内実工事費(千円)		
わかば支援学校(小・中)	(2)	06	大規模改造(空調)	校	R	R6.6～R7.3	216	216	27,820	27,820	R6	
わかば支援学校(高)	(2)	06	大規模改造(空調)	校	R	R6.6～R7.3	315	315	40,570	40,570	R6	
ろう学校	(2)	06	大規模改造(バリアフリー)	校	R	R7.6～R7.12	1	1	82,872	82,872	R7	
富士見支援学校旭分校	(2)	06	大規模改造(バリアフリー)	校	R	R7.6～R7.12	1	1	25,364	25,364	R7	
盲学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	校	R	R8.2～R8.12	1	1	68,173	46,912	R7	
盲学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	屋	S	R8.2～R8.12	1	1	68,173	7,986	R7	
盲学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	寄	R	R8.2～R8.12	1	1	68,173	10,824	R7	
ろう学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	校	R	R8.2～R8.12	1	1	41,829	28,235	R7	
ろう学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	屋	S	R8.2～R8.12	1	1	41,829	7,643	R7	
ろう学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	寄	R	R8.2～R8.12	1	1	41,829	3,539	R7	
甲府支援学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	校	R	R8.2～R8.12	1	1	56,296	34,484	R7	
甲府支援学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	屋	S	R8.2～R8.12	1	1	56,296	5,828	R7	
甲府支援学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	寄	R	R8.2～R8.12	1	1	56,296	9,714	R7	
あけぼの支援学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.11～R8.9	1	1	58,749	36,215	R7	
あけぼの支援学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	校	S	R7.11～R8.9	1	1	58,749	5,291	R7	
あけぼの支援学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	屋	R	R7.11～R8.9	1	1	58,749	755	R7	
あけぼの支援学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	屋	S	R7.11～R8.9	1	1	58,749	9,826	R7	
わかば支援学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.11～R8.9	1	1	30,624	27,618	R7	
わかば支援学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	屋	S	R7.11～R8.9	1	1	30,624	57	R7	
わかば支援学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	寄	R	R7.11～R8.9	1	1	30,624	2,727	R7	
わかば支援学校ふじかわ分校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.11～R8.9	1	1	16,246	12,242	R7	

