

山梨県社会資本整備重点計画(第四次) 進捗状況一覧

No	分野	課題	重点目標	施策	指標	実測値					目標値		
						R1	R2	R3	R4	R5	R4	R9	
1	「いかす」やまなし 【活力・快適】	①高速交通時代と地域資源 活用への対応	1 リニア開業効果の県全域への波及	1 リニア駅アクセスの向上	1 リニア駅からの30分到達圏人口カバー率	68.7%	—	—	—	—	—	72.7%	
2				2 リニア駅周辺の基盤整備	2 鎌田川の整備率	69%	80%	85%	95%	95%	90%	100%	
3			2 他圏域との連携強化	3 高速道路ネットワーク等の整備の促進			実施						
4			3 県内拠点間の連携強化	4 県内幹線道路ネットワーク整備の推進	3 広域道路ネットワークに資する路線の整備延長	0.7km	4.0km	8.2km	18.2km	19.6km	17.7km	43.0km	
5				5 市街地交通の円滑化の推進	4 街路整備率	19%	24%	26%	28%	39%	27%	100%	
6				6 渋滞対策の推進	5 主要渋滞箇所の対策箇所数	31箇所	31箇所	31箇所	35箇所	35箇所	35箇所	56箇所	
7			4 地域観光資源の利活用	7 観光周遊ネットワーク整備の推進	6 観光周遊に資する路線の整備箇所数	1箇所	4箇所	9箇所	13箇所	14箇所	16箇所	30箇所	
8				8 サイクル王国やまなしの実現	7 自転車活用の推進を図る地域部会の設置エリア数	2エリア	4エリア	4エリア	9エリア	—	9エリア	—	
9				9 インフラの価値や魅力の情報発信			実施						
10			5 活力ある市街地環境の創造	10 市街地整備の推進			実施						
11			6 効率的な森林の施業	11 林内路網整備の推進	8 効率的な森林施業に資する林内路網の整備延長	4,645km	4,684km	4,727km	4,783km	4,818km	4,778km	5,003km	
12			7 農業競争力の強化	12 農地・農業用施設の整備の推進	9 果樹産地等における基盤整備面積	4,400ha	4,501ha	4,602ha	4,702ha	4,803ha	4,700ha	5,200ha	
13	「まもる」やまなし 【防災・減災】	②安全・安心への対応	8 自然災害からの生命・財産の保護	13 水害対策の推進	10 河川整備計画における河川の整備率	55%	58%	60%	62%	63%	61%	71%	
14				14 土砂災害・山地災害対策の推進	11 砂防施設の整備により土砂災害から守られている人家戸数	180戸	471戸	841戸	957戸	1,177戸	900戸	1,700戸	
15					12 山地災害危険地区の新規対策地区数	2,338地区	2,353地区	2,369地区	2,385地区	2,401地区	2,384地区	2,462地区	
16			15 富士山火山防災の推進			実施							
17			16 インフラ耐震対策の推進	13 緊急輸送道路の橋梁及び跨線橋・跨道橋の耐震化率	46%	48%	51%	53%	58%	53%	100%		
18				14 下水道管路施設の耐震化率	77%	81%	88%	94%	96%	89%	100% (R7)		
19			17 住宅・建築物の耐震化の推進			実施							
20			18 森林の公益的機能の強化	15 森林整備の実施面積	6,248ha	6,174ha	6,345ha	6,625ha	6,684ha	6,400ha	7,042ha		
21				19 農村地域の防災・減災対策の推進	16 防災重点ため池の耐震対策箇所数	39箇所	43箇所	47箇所	53箇所	62箇所	53箇所	77箇所	
22			9 緊急時の救援活動を支える 基盤づくり	20 災害時の避難や救援等に備えた道路の整備	17 道路防災危険箇所の対策箇所数	30箇所	35箇所	41箇所	47箇所	53箇所	47箇所	75箇所	
23					18 国、県、市町村道での電線類地中化の整備延長	134km	137km	144km	153km	160km	152km	190km	
24			10 地域防災力の強化	22 市町村の防災力強化への支援			実施						
25	23 災害対応力を高めるための人材育成の推進				実施								
26	11 安全安心な生活環境の確保	24 高次医療機関へのアクセス整備の推進	19 高次医療機関への30分アクセス圏人口カバー率	66.1%	—	—	—	—	—	70.5%			
27		25 道路の安全対策の推進			実施								
28	12 インフラの長寿命化	27 道路・河川施設等の長寿命化の推進	21 長寿命化のために必要な補修に着手した橋梁の割合	22%	36%	40%	56%	61%	46%	100%			
29			22 県営住宅の長寿命化住戸数	463戸	493戸	543戸	593戸	685戸	560戸	800戸			
30	13 持続可能なまちづくり	28 林道・治山施設の長寿命化の推進	23 長寿命化対策済の林道、治山施設数	257箇所	277箇所	287箇所	304箇所	316箇所	304箇所	364箇所			
31			29 農業用施設の長寿命化の推進	24 基幹的農業水利施設の整備箇所数			実施						
32	30 コンパクトなまちづくりの促進	31 空き家対策の推進	25 危険度の高い空き家の解消件数	—	54件	89件	119件	165件	108件	200件			
33			32 良好な景観づくりの推進	26 屋外広告物の適正化率	82%	83%	84%	85%	86%	85%	90%		
34	社会資本整備を効果的に進めるための施策	33 i-Constructionの推進	27 平準化率	0.73	0.83	0.78	0.82	0.81	0.75	0.80			
35			34 建設産業を担う人材の確保・育成の推進	28 週休2日制モデル工事実施率	5%	29%	59%	96%	100%	70%	100% (R6)		
			35 効果的な公共事業の実施			実施							