

投げ込み日（平成 30 年 7 月 5 日）

	課室名	山梨県県土整備部 高速道路推進課
件名	中部横断自動車道（新清水 JCT～増穂 IC間）連絡調整会議 （第 3 回）の結果について	
経緯	<p>○ 中部横断自動車道（新清水 JCT～六郷 IC 間）については、平成 31 年度までの全線開通に向け整備進捗が図られてきたところです。</p> <p>○ 一方、工事において種々の課題が発生しており、現在の工事状況や工程上の課題などの情報共有を図るため、本日 7 月 5 日、国土交通省、中日本高速道路（株）及び山梨県、静岡県、沿線市町により連絡調整会議が開催されました。</p>	
内容	<p>○ 本日の会議で示された開通時期について、前回（H28. 11 開催）との変更状況は、以下のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 新清水～富沢（ネクスコ区間）は H30 年度（変更なし）</li><li>・ 富沢～南部は、想定以上に工事が難航しているが、概ねトンネル工事は完了しており、H30 年度から H31 年夏頃（変更あり）</li><li>・ 南部～下部温泉早川は、H31 年度を目指しているが、具体的な開通時期についてはトンネル工事の進捗を踏まえて確定する（変更なし）</li><li>・ 下部温泉早川～六郷は H30 年度（変更なし）</li></ul> <p>○ 別紙のとおり知事コメントを發表します。</p>	
問合せ先	山梨県県土整備部高速道路推進課 飯野、壺屋 TEL055-223-1690（内線 7230, 7231）	