

平成31年3月19日  
山梨県県土整備部高速道路推進課  
課長 飯野照久  
電話 055-223-1690 (内線 7230)

報道関係者各位

## 中部横断自動車道(新清水 JCT～増穂 IC 間) 連絡調整会議 (第 4 回) の結果について

中部横断自動車道 (新清水 JCT～増穂 IC 間) については、今月 10 日には、新清水 JCT～富沢 IC 間と下部温泉早川 IC～六郷 IC 間が開通したところです。

一方、工事進捗が図られ、残る富沢 IC～下部温泉早川 IC 間における、現在の工事状況や工程上の課題などの情報共有を図るため、本日 3 月 19 日、国土交通省及び中日本高速道路(株)、山梨県、静岡県、沿線市町により連絡調整会議が開催されました。

○本日の会議で示された開通時期については、以下のとおりです。

- ・富沢 IC～南部 IC については、トンネル本体が完成し、順次、舗装工事、設備工事に着手。本年(2019)年夏頃の開通を目指し、工事を推進(変更なし)
- ・南部 IC～下部温泉早川 IC は、想定以上に工事が難航する中、工事を進めており、2020 年内開通を目指し、トンネルを含めた工事を推進(変更あり)

○別紙のとおり知事コメントを發表します。