

令和2年7月17日  
山梨県県土整備部高速道路推進課  
課長 渡辺 和彦  
電話 055-223-1690 (内線 7230)

報道関係者各位

## 中部横断自動車道(新清水 JCT～増穂 IC 間) 連絡調整会議 (第 6 回) の結果について

中部横断自動車道 (新清水 JCT～増穂 IC 間) については、昨年 11 月までに新清水 JCT～南部 IC 間と下部温泉早川 IC～六郷 IC 間が開通したところです。

残る南部 IC～下部温泉早川 IC 間における、現在の工事状況や工程上の課題などの情報共有を図るため、本日 7 月 17 日、国土交通省及び中日本高速道路(株)、山梨県、静岡県、沿線市町により連絡調整会議が開催されました。

○本日の会議で示された開通時期については、次のとおりです。

- ・本年内に開通予定であった「南部 IC～下部温泉早川 IC 間」は、想定以上に工事が難航する中、工事を進めており、来年夏頃開通予定。

○別紙のとおり知事コメントを発表します。