
流域治⽔対策アクションプラン【新名庄川流域】（概要版）
■背景・⽬的
◉気候変動の影響により、全国的に想定を遙かに上回る豪⾬が発⽣し、災害が激甚化しており、今後もこの傾向はさらに⾼まると予想されている。
◉⼭梨県においても、これまで以上に治⽔事業を充実･強化することに加え、河川の流域のあらゆる関係者(⾏政､企業､住⺠)が協働し、｢流域治⽔｣に取り組むことが重要となっている。
◉新名庄川流域において、地域特性に応じた具体的な対策を「アクションプラン」としてとりまとめ、効果的な対策の組み合わせにより、流域治⽔対策を推進する。

■対象降⾬、対象期間、アクションプランの⽬標

対象降⾬は、過去の浸⽔状況を踏まえ、平成２３年９⽉降⾬（台⾵１５号）とする。
【対象降⾬決定の理由】 平成２３年９⽉降⾬（台⾵１５号）は、⽇降⾬量３８８mm

を観測しており、新名庄川流域で浸⽔被害を発⽣させた。

早急に⼀定の効果を発揮させるべく、必要な期間を概ね１０年とするが、以降も継続し
て取り組みを実施するものとする。

新名庄川流域は、河川整備に着⼿してい
る段階であり、順次、河川区域内の対策
を実施する。また河川区域外においても
⾬⽔の流出抑制対策や、避難体制の強化
など、流域としての安全度を向上させ、
浸⽔被害の軽減等を⽬指す。

■位置づけ（協議･検討組織等）
⼭梨県流域治⽔推進会議
⼭梨県流域治⽔対策推進基本⽅針

新名庄川流域治⽔検討会
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アクションプランの実施に
よる流域の安全度の向上

河川改修の継続に
よる安全度の向上

■検討経緯等

新名庄川流域治⽔検討会（県、忍野村）
第１回検討会 (令和3年12⽉)⇒ 検討会の設置
第２回検討会 (令和4年 8⽉)⇒ 最新事例の共有
第３回検討会 (令和5年 1⽉)⇒ 対策の具体化
第４回検討会 (令和6年 3⽉)⇒ プラン⾻⼦案(協議)
第５回検討会 (令和6年11⽉)⇒ プラン素案(協議)
第６回検討会 (令和6年12⽉)⇒ プラン(協議)⇒策定
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地元住⺠への説明･周知(⾃治会等)

地元企業等への説明、意⾒交換

学識者との意⾒交換
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流域図

河川の現状

平成23年9⽉の浸⽔被害

※浸⽔範囲については、当時の資料等を基に再現したものであるため、上
図に⽰した浸⽔範囲以外にも浸⽔の存在する可能性がある。

忍野村役場

御宮橋付近の状況 内⽔氾濫状況

位置図

新名庄川流域 ⼭梨県

⼋海⼆号橋付近の状況 ⼤橋付近の状況

（令和６年１２⽉）



■アクションプランの対策メニュー（⼀覧）

流域治⽔対策アクションプラン【新名庄川流域】（概要版） （令和６年１２⽉）

【短期：5年、中期：10年、⻑期：10年以降】

【凡例】 □：検討、準備 ■：実施

２

集⽔域

氾濫域

河川区域
河川整備や浚渫などにより
河川の氾濫を防ぐ。

⾬⽔の流出を抑制し、浸⽔被害
を減少させる。

リスク情報の充実や避難体制の強化により、適切な⼟地利⽤や
早期の避難を促進し、被害を減少させる

テーマ１

テーマ２・３

■進捗管理

各実施主体が対策を実施し、流域治⽔検討会で進捗状況等をと
りまとめ、流域治⽔推進会議に年次報告を⾏う。また、本アク
ションプランは、進捗状況及び社会の動向等を踏まえ、適宜⾒
直しを⾏う。

◉年次報告と計画の⾒直し

計画（PLAN）

実施（DO）

評価（CHECK）

改善（ACTION）

洪⽔氾濫対策

※具体的な対策メニューの⼀例

公共施設における⾬⽔貯留浸透施設の設置

ハザードマップの改定、
防災情報発信 防災教育の推進

短期 中期

テーマ 実施区域 具体的な対策メニュー 関係機関

実施期間

アクションプラン対象期間
長期

洪水氾濫対策　新名庄川の整備 (県)治水課 ■ ■ ■

洪水氾濫対策　渋川分派施設の整備 (村)建設課 ■ - -

洪水氾濫対策　準用河川の整備 (村)建設課 ■ ■ ■

洪水氾濫対策　河道整正や伐木、浚渫の実施
(村)建設課
(県)治水課 ■ ■ ■

河川管理施設の適正な運用、維持管理 (県)治水課 ■ ■ ■

段階的なハード整備等の将来計画検討 (県)治水課 □ □ ■

公共施設における雨水貯留浸透施設の設置
(県)道路整備課,道路管理課
(村)企画課,観光産業課,建設課,子育て支援課,教育委員会 ■ ■ ■

民間施設における雨水貯留浸透施設の設置の促進 (村)企画課,観光産業課,建設課 ■ ■ ■

忍野ため池の保全、事前放流
(村)観光産業課,建設課
(県)耕地課 ■ ■ ■

雨水排水・逆流防止施設等の整備による浸水被害対策の実施
(村)建設課,環境水道課
(県)下水道室 ■ ■ ■

農業用排水路の改修、適切な運用、維持管理
(村)観光産業課,建設課
(県)耕地課 ■ ■ ■

排水路の改修、維持管理 (村)建設課 ■ ■ ■

各戸貯留浸透施設の設置促進 (村)建設課 ■ ■ ■

砂防施設の整備 (県)砂防課 ■ ■ ■

森林整備や治山対策による山地の保全
(県)治山林道課,森林整備課
(村)観光産業課 ■ ■ ■

田んぼダムの促進
(村)観光産業課
(県)耕地課 ■ ■ ■

河川区域

集水域

＜テーマ１＞
氾濫をできるだけ防ぐ
・減らすための対策

適切な開発指導の推進 (村)建設課 ■ ■ ■

中小河川における洪水浸水想定区域図の作成・公表 (県)治水課 ■ ■ ■

土砂災害警戒（特別警戒）区域の指定 (県)砂防課 ■ ■ ■

＜テーマ２＞
被害対象を減少

させるための対策

集水域
氾濫域

中小河川における洪水浸水想定区域図の作成・公表（再掲） (県)治水課 ■ ■ ■

ハザードの見える化の推進
(村)総務課
(県)砂防課 □ ■ ■

防災教育の推進
(県)防災危機管理課,治水課,砂防課,教育企画室
(村)総務課,教育委員会 ■ ■ ■

ハザードマップの改定、防災情報発信 (村)総務課 ■ ■ ■

マイ・タイムラインの普及促進 (村)総務課 ■ ■ ■

大規模水害を想定した避難先の確保
(村)総務課
(県)防災危機管理課 ■ ■ ■

民間企業との災害時の連携の推進 (村)総務課 ■ ■ ■

地区防災計画の作成支援等による地域防災力の向上 (村)総務課 □ ■ ■

要配慮者利用施設の避難確保計画の策定支援
(村)総務課,福祉保健課
(県)防災危機管理課 ■ ■ -

避難行動要支援者ごとの個別避難計画の策定支援 (村)総務課,福祉保健課 ■ ■ ■

観光客等の避難支援 (村)総務課,観光産業課 ■ ■ ■

村有施設の浸水対策 (村)総務課 ■ ■ -

事業継続計画（ＢＣＰ）策定及び支援
(村)総務課,観光産業課
(県)産業政策課 ■ ■ ■

水道施設、下水道施設の耐水化
(村)環境水道課
(県)下水道室 □ ■ ■

大規模水害発生後の早期復旧・復興に向けた災害廃棄物の円滑な処理
(村)環境水道課
(県)環境整備課 □ ■ ■

＜テーマ３＞
被害の軽減、早期復旧・復興

のための対策

氾濫域


