
（区分）　国補　・　県単　

④特記事項（関連事業概要等）

百万円 2,800 百万円 －

①事業目的及び効果 ⑤これまでの評価状況（令和元年度再評価）

　危険度（橋梁等）　　：要対策
　老朽度（残存老朽度）：0.83　＞　－
　緊急輸送道路の指定　：指定あり（第二次緊急輸送道路）
　自動車交通量 ：12,377台/12h（H17センサス）　

＞　3,340台/12h以上※
※評価基準値

□副次目標 ○生活圏中心都市・拠点機能へのアクセス向上
□副次効果 ○走行安全性の確保

②事業概要
計画延長：L=478m　W=6.0（17.0）m

③全体計画

事業費 百万円 433 百万円 418 百万円

事業費 百万円 197 百万円 350 百万円
※現計画欄は計画値、変更計画欄は前年度までは実績値、当年度以降は計画値を記入。

総事業費 950 百万円
（１）事業の概要

令和６年度　公共事業再評価調書
１．事業説明シート

事業名 道路事業［県道橋りょう改築事業（国補）］ 事業箇所 甲府市下飯田～飯田 地区名
（一）中下条甲府線
（長松寺橋）

事業主体 山梨県

計画期間
当初計画 現計画 変更計画

H23～H30 H23～R10 － ・荒川河川工事（R5～R7）

令和５年度まで
令和６年度

令和７年度以降
（評価実施年度）

計画への地元合意が概ね得られたこと、この事業の完成により、現行基準を
満たした橋梁となるとともに、走行安全性の確保が期待されることなどから、
見直し案により事業を継続することが妥当である。

（2）事業位置図等

道路幅員：車道6.0m（2車線）　自転車通行帯1.5ｍ（両側）　歩道2.5ｍ（両側）

橋梁上部工
交差点改良工
仮橋撤去工
道路改良工・舗装工

測量及び道路設計
用地取得・補償
道路改良工
仮橋工・橋梁工

橋梁下部工
橋梁上部工

橋梁上部工
交差点改良工
仮橋撤去工
道路改良工・舗装工

県道中下条甲府線は甲斐市（旧敷島町）を起点に甲府市中心部に至る道路であり、当該箇所付近は
商店やオフィス、高等学校があることなどから、朝夕の通勤時間帯を中心に自動車や自転車の交通量
が非常に多くなっている。また、長松寺橋付近は道路線形が悪く片側にしかない歩道も幅員が狭いた
め交通の隘路となっている上、橋梁自体も建設から約６０年が経過し老朽化が進み十分な耐震性能を
有していないため、老朽橋対策（橋梁架替え）や現道対策（歩道設置・線形改良）が急務となってい
る。

工事
内容

現
計
画

橋梁上部工

測量及び道路設計
用地取得・補償
道路改良工
仮橋工・橋梁工

1949

変
更
計
画

工事
内容

2253

□主要目標 ○災害に強い道路の確保

橋梁架替

L=478m

H23～R10

Ｎ

凡例

今回再評価箇所

既整備箇所

事業中箇所

500m



２.評価シート（１）
（１）事業を巡る社会経済情勢等の変化 （２）評価時点の費用対効果分析

（今回の再評価で変更がある場合、変更事項を説明するために必要な内容）

①地域・住民の意向状況

百万円 百万円

百万円 百万円

百万円 百万円

②産業・経済情勢 百万円 百万円

変化なし 百万円 百万円

百万円 百万円

百万円 百万円

百万円 百万円

百万円 百万円

③国等の方針 百万円 百万円

変化なし

※老朽化した橋梁の架け替え事業であり、費用便益の算出規定がないため

不算出

④上位計画・関連事業計画等

・「山梨県総合計画」（令和５年１０月改訂）

・「山梨県強靭化計画」（令和６年３月改定）

・「山梨県社会資本整備重点計画（第四次）」（令和４年９月改定）

・「山梨県道路の整備に関するプログラム」（令和６年３月改定）

（令和元年度再評価）

⑤自然環境条件等 地元協議結果等による道路構造の見直しによる総事業費及び計画期間の変更

変化なし ・総事業費　　9.5億円　→　28億円

・完成年度　　平成30年度　→　令和10年度

⑥その他

変化なし

変化なし

工　　期

経
済
効
率
性

評価基準年

 費用

その他(　)

 便益

建設費

Ｂ／Ｃ

その他※

（３）これまでの計画変更等の概要

～

着手時点 変更計画時点

～

項　　目

総事業費

維持管理費



評価シート（２）
（５）環境負荷等への配慮

①進捗率 なし

別表のとおり。

Ｒ６年度進捗率（現計画）85.1％→（実績）87.5％→（変更計画）87.5％

②進捗率実績が計画と相違している理由

（６）コスト縮減の可能性

なし

③総事業費の変更内容

（７）代替案立案の可能性

なし

④事業期間の変更理由及び進捗予定

なし

（８）所管部の今後の方針 継続 ・ 見直し継続 ・ その他（ ）

（理由）

⑤今後の事業執行における留意点

なし

○別表-進捗率（事業費ベース）　

算出方法：【上段】現計画の計画事業費／総事業費×100　【中段】現計画の実績事業費／総事業費×100　【下段】変更計画の計画事業費／総事業費×100 単位：%

年度 *H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R2 R3 R4 R7 R8 R9 R10

計画 3.6 8.2 11.8 13.0 13.6 21.6 23.7 33.0 51.5 58.2 65.3 94.4 96.7 99.1 100

実績 3.6 8.2 11.8 13.0 13.6 21.6 23.7 33.0 53.2 57.8 68.3

91.1 94.6 98.2 100

*事業着手年度又は評価年度

*R６年度の実績は見込み

85.1

87.5

69.6

80.5

*R1 R5 R6

（４）事業進捗状況及び見込み

なし

87.5

変更工種等 事業費増減 変更理由

合　計

現
42.3

46.0

変更計画

　災害時の緊急輸送道路としての機能強化や走行安全性の確保に寄与する重要
な事業である。令和元年度に見直した計画のとおり順調に進捗しており、令和
10年度の完成を予定している。



３.添付資料シート（１）
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３.添付資料シート（２）

①全景（下流から上流方向） ②長松寺橋左岸（P2橋脚）

③幅員が狭く、車両が対向車線にはみ出している ④通勤・通学時間帯の状況
また、自転車走行空間が確保されていない （事業化した平成23年頃の様子）



年度 事業概要 進捗率

（千円） （％）

H23 用地測量調査・路線測量・道路・橋梁設計・用地補償 3.6%

H24 橋梁詳細設計・用地補償・道路改良工事 8.2%

H25 用地補償・道路改良工事 11.8%

H26 用地補償・道路改良工事 13.0%

H27 交差点修正設計・道路改良工事 13.6%

H28 用地補償・護岸修正設計 21.6%

H29 用地補償・側道工・交差点改良工（暫） 23.7%

H30 側道工・交差点改良工（暫）・仮橋工 33.0%

R1 交差点改良工事（暫）・移設補償 46.0%

R2 旧橋撤去工事 53.2%

R3 旧橋撤去工事・橋梁照明工事・道路修正設計 57.8%

R4 橋梁下部工事（A１・P1） 68.3%

R5 橋梁下部工事（P２）・道路改良工事（函渠工） 80.5%

R6 橋梁下部工事（A２）・橋梁上部工（制作）・用地補償 87.5%

R7 橋梁上部工（架設） 91.1%

R8 橋梁床版工事・橋面舗装工事・交差点改良工事 94.6%

R9 仮橋撤去工事 98.2%

R10 道路改良工事 100.0%

合計

4.年度別事業費内訳表（変更計画の内容）

2,800,000

50,000

294,349

341,423

196,477

100,000

100,000

100,000

224,608

58,456

258,653

365,165

202,252

127,585

17,645

変更事業費

99,943

129,030

102,469

31,945




